2025 - 2029

DOLNÁ ŽDAŇA

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

E-PRO
OBCE-EPRO.SK



OBSAH

1. ÚVOD **6**

1.1. Charakteristika dokumentu 7

1.2. Hodnotenie predchádzajúceho PHRSR 9

1.3. Zapojenie verejnosti 14

2. ANALYTICKÁ ČASŤ **17**

2.1. Charakteristika územia 18

2.2. História 18

2.3. Poslanie dokumentu 19

2.4. Socioekonomická analýza 19

2.4.2. Rozvojový potenciál 20

2.4.3. Demografické ukazovatele 21

2.4.4. Hospodárstvo a ekonomika 24

2.4.5. Finančná situácia 25

2.4.6. Podnikateľské a nepodnikateľské subjekty 27

2.4.7. Občianska vybavenosť 31

2.4.8. Bývanie 31

2.4.9. Školstvo 31

2.4.10. Zdravotníctvo a sociálne služby 32

2.4.11. Šport a rekreácia 32

2.4.12. Kultúra 32

2.4.13. Cestovný ruch a infraštruktúra pre turistov 33

2.4.14. Medzinárodný kontext a partnerstvá 34

2.5. Územno-technická analýza 34

2.5.2. Rozvojové osi 34

2.5.3. Dopravná infraštruktúra 35

2.5.4. Technická infraštruktúra 42

2.5.5. Limity využitia územia 45
2.6. Prírodno-environmentálna analýza 45
2.6.2. Ovzdušie 45
2.6.3. Vodné toky a plochy 46
2.6.4. Pôda 47
2.6.5. Hluk 47
2.6.6. Žiarenie 47
2.6.7. Odpadové hospodárstvo 49
2.6.8. Zeleň 50
2.6.9. Reliéf 50
2.6.10. Geomorfologické členenie 52
2.6.11. Geologické podložie 53
2.6.12. Klimatické podmienky 54
2.6.13. Rastlinstvo 55
2.6.14. Živočíšstvo 55
2.6.15. Životné prostredie 56
2.6.16. Ochrana prírody a krajiny 57
2.6.17. Limity využitia územia a potenciálne rozvojové plochy 58
2.7. Zhodnotenie prieskumov verejnej mienky 58
2.8. SWOT analýza 59
2.9. Matica vzájomných väzieb SWOT analýzy 62

3. STRATEGICKÁ ČASŤ 66
3.1. Opis rozvojovej stratégie 67

4. PROGRAMOVÁ ČASŤ 72

5. REALIZAČNÁ ČASŤ 114
5.1. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie 115
5.2. Monitorovanie a hodnotenie 128

6. FINANČNÁ ČASŤ 133

7. ZÁVER 135

7.1. Zhrnutie dosiahnutých výsledkov 136

PRÍHOVOR

Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci našej obce!

Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Dolná Ždaňa na roky 2025 – 2029. Tento strategický dokument a územno-plánovacia dokumentácia predstavujú dva najzákladnejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni každej jednej samosprávy v Slovenskej republike. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa stávajú záväznými nástrojmi strategického, plánovitého a systémového riadenia rozvoja našej obce.

Predkladaný dokument je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a programové dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje lokálne špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu.

Mgr. Andrea Murgašová, starostka obce Dolná Ždaňa

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

FORMULÁR Č. Ú 7 - TITULNÁ STRANA DOKUMENTU PHRSR

Názov:	Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolná Ždaňa na roky 2025 - 2029
Územné vymedzenie:	Banskobystrický kraj / obec Dolná Ždaňa
Územný plán obce / VÚC schválený:	áno
Dátum schválenia PHRSR:	18.11.2025
Dátum platnosti:	platný na roky 2025 - 2029
Verzia:	2.0
Publikovaný verejne:	1.12.2025

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Základné identifikačné údaje	
Názov obce	Dolná Ždaňa
Kraj	Banskobystrický
Okres	Žiar nad Hronom
Rozloha katastrálneho územia	817 ha
Starosta obce	Mgr. Andrea Murgašová
Kontaktné informácie	
Tel. č.	Obecný úrad: 045 / 676 1397
	Mobil: 0911 028 993
E-mail	starosta@dolnazdana.sk
Webová stránka obce	www.dolnazdana.sk

ÚVOD

Úvodná časť obsahuje základné informácie o programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Je tu možné nájsť informácie zo zákona, štruktúru dokumentu a taktiež hodnotenie predchádzajúceho dokumentu.

1.1 CHARAKTERISTIKA DOKUMENTU

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je základný strednodobý programový dokument podpory regionálneho rozvoja pre jednotlivé obce. Je vypracovaný na základe zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a metodikou a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií schválenou uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 a nadradenými programovými dokumentmi.

FORMULÁR Č. Ú 1 – ZÁMER SPRACOVANIA PHRSR

Zámer spracovania PHRSR	
Názov dokumentu	Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolná Ždaňa
Forma spracovania	Spracovanie prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO
Riadenie procesu spracovania	• Mgr. Andrea Murgašová, starostka obce Dolná Ždaňa • Poradný tím PROROZVOJ • Uskutočnenie prieskumu verejnej mienky, informovanie prostredníctvom web stránky, Dotazník
Obdobie spracovania	11 / 2024 – 01 / 2025
Financovanie spracovania	Financovanie z interných zdrojov - rozpočet obce


Vypracovanie PHRSR je dôležité pre dosiahnutie využitia strategického plánovania na území obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít a zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektivity pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci aktuálnych operačných programov. V prípade tvorby tohto programového dokumentu je dôležitá participácia verejnosti v procese tvorby PHRSR, čím sa zabezpečí spätná väzba a dosiahne sa konsenzu. Participovaním obyvateľov a záujmových skupín sa dosiahne vhodná implementácia rozvojových aktivít, ktoré podporia všeobecnú atraktivitu územia obce. Pri stanovovaní cieľov a rozvojových aktivít je nutné prihliadať na ciele a priority

dokumentu Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Základné princípy tvorby programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja:

- Založenie na kvalitných a overených dátach
- Komplexná analýza v troch kľúčových oblastiach (socioekonomická, územno-technická a prírodno-environmentálna)
- Participovanie verejnosti v procese tvorby PHRSR
- Vytvorenie partnerstva hlavných aktérov územia
- Vyjadrenie vízie a cieľov v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch obce

Základná štruktúra programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja



Podľa zákona NR SR č. 539/2008 je PHRSR definovaný ako:

(1) Strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.

(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.

(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, vytvorený v rámci partnerstva, pozostáva z:

a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie

a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,

b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, určuje hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky, s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,

c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít potrebných na zabezpečenie realizácie PHRSR,

d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie PHRSR, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHRSR s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie PHRSR formou akčných plánov,

e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie PHRSR.

(4) Aktualizácia PHRSR sa vypracúva podľa potreby.

(5) PHRSR a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(6) Schválenie PHRSR a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4, ods. 2

FORMULÁR Č. PP 1 - ZOZNAM ANALYZOVANÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV

Názov dokumentu	Platnosť dokum.	Úroveň dokum.	Oblasť dát / téma	Zdroje údajov
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR)	2020 - 2030	národná	regionálny rozvoj	http://www.mpsr.sk/mvrrfiles/003994a.pdf

1.2 HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHRSR

Plánované aktivity predchádzajúceho dokumentu, ktoré boli zrealizované:

Číslo	Názov

1.1.1.	Územná príprava rozvojových lokalít pre bývanie a vybavenosť, príprava stavebných pozemkov pre bývanie a územnoplánovacia príprava (majetko-právnevysporiadanie, územnotechnické a územnoplánovacie podklady, územný plán, technická a dopravná - Územný plán obce
1.1.3.	Podpora zvyšovania štandardu bývania v porovnaní z EÚ štandardami - rozvoj v oblasti nájomného bývania
1.1.4.	Zlepšenie základných služieb a malej infraštruktúry a prístupu k miestnym službám
1.1.5.	Modernizácia infraštruktúry efektívnej verejnej správy a dovybavenie infraštruktúry pre poskytovanie služieb obyvateľstvu
1.1.7.	Budovanie efektívnej verejnej správy optimalizáciou procesov a organizácie, bojom proti korupcii a efektívnou správou daní
1.1.8.	Rozšírenie prístupnosti, využívania a kvality informačných a komunikačných technológií (IKT) - aktivity na zlepšenie signálu mobilných operátorov a prístupu k internetu - Projekt Wifi pre Teba
1.1.9.	Aktualizácia a modernizácia web stránky obce smerom k občanom
1.1.10.	Zavádzanie inovatívneho prístupu rozvoja vidieckej obce s využitím miestneho potenciálu územia a endogénnych zdrojov „zdola nahor“
1.1.11.	Budovanie služieb verejnej správy (objekt techn. zabezpečenia, vybavenie a zriadenie spoločného technického parku pre techniku na zimnú údržbu ciest, úprava povrchov ciest, remeselné služby, traktor, drvič odpadu a pod.) - zakúpenie traktora s príslušenstvom
1.1.12.	Dobudovanie verejných priestorov obce ako miesta pre umiestnenie malých služieb (tržnica, letné terasy, služby malých remesiel, a pod.) - oddychová zóna
1.1.13.	Budovanie prístupovej a rekonštrukcie miestnej dopravnej infraštruktúry – miestne komunikácie, chodníky pre peších, eliminácie zosuvov pôdy a premostenia, oporné múry, rigoly, odvodnenie, spevnenie a pod. - rekonštrukcia chodníka
1.1.14.	Vybudovanie nových parkovacích miest a dobudovanie odstavných plôch a zariadení pre vozidlá - parkoviská pri bytových domoch
1.1.16.	Budovanie a rekonštrukcia rozvodov elektrického vedenia, miestneho rozhlasu, verejného osvetlenia a technických zariadení (rozšírenie a modernizácia verej.osvetlenia, rekonštrukcia verej. rozhlasu, zvýšenie kapacity, káblovanie do zeme, rekonštrukcie zdrojov dopravné značenie atď.) - výmena elektrického osvetlenia, bezdrôtový rozhlas
1.1.17.	Budovanie zariadení pre sociálne slabších spoluobčanov s bezbariérovými vstupmi (kluby pre dôchodcov, opatrovateľská služba, denný stacionár, a iné) - klub dôchodcov pre Jednotu dôchodcov
1.1.20.	Aktivity na zlepšenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti s prioritným využitím existujúcich objektov (dobrovoľná sociálna a zdravotnícka pomoc, pomoc starším a imobilným obyvateľom, aktivity pre mobilnú pomoc lekára, poradenstvo a iné) - terénna sociálna služba

1.1.22.	Zavádzanie bezbariérových prístupov do verejných objektov a objektov verejných služieb
1.1.23.	Budovanie a rekonštrukcie zariadení pre deti školského a predškolského veku (kluby,detské ihrisko, jasle materská škôlka ai.)
1.1.26.	Budovanie a rekonštrukcie zariadení pre šport a oddych (športový areál pri kultúrnom dome, šatne a sociálne zariadenia, telocvične, fitnescentrum, ihriská, tribúna, lavičky, detské ihriská, multifunkčné ihriská, oddychové zóny ai.)
1.1.27.	Modernizácia vybavenia kultúrnych zariadení (kultúrny dom, knižnica, klubové miestnosti, kultúrne centrum a pod.)
1.1.30.	Zvyšovanie bezpečnosti a ochrana majetku obyvateľov a znižovanie kriminality (kamerový systém, a iné) - vybudované hydranty pri výstavbe vodovodu
1.2.1.	Obnova stavebného potenciálu obce a podpora multifunkčného využitia obecného nehnuteľného majetku (obecný úrad, dom smútku, kultúrny dom, zvonica a iné objekty verejného života) - rekonštrukcia vnútorných priestorov kultúrneho domu a obecného úradu
1.2.3.	Príprava architektonických riešení verejných priestranstiev, drobná architektúra oddychových zón
1.2.4.	Obnova, rekonštrukcia, úprava, údržba a budovanie verejných priestranstiev (oporné múry, terénne úpravy, detské ihriská, oddychové zóny pri KD, a zeleň v obci, cintorín, oplotenia, spoločenské a kultúrne priestory, pietne miesta a pod.) - oddychová zóna s detským multifunkčným ihriskom
1.2.9.	Obnova zelene a budovanie parkov, obnova a rekonštrukcia zelených plôch a objektov rekreácie (verejná zeleň, ľudová architektúra, a iné.) - verejná zeleň v parku pred obecným úradom
1.2.16.	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcej environmentálnej infraštruktúry (vodovod, nový vodojem, zdroj pitnej vody, septiky a žumpy, ai.) - skolaudovaný verejný vodovod
1.2.22.	Aktivity v teréne zamerané na ochranu prírody a krajiny (budovanie vzťahu k prírode, čistenie, kontrola a pod.) - čistenie potoka, dni jarnej očisty
1.2.24.	Zavádzanie alternatívnych foriem čistenia odpadových vôd (malé domové a skupinové ČOV a pod)
1.2.25.	Aktivity monitoringu a verejnej kontroly životného prostredia a bezpečnosti
1.2.26.	Aktivity zamerané na osvetu a výchovu obyvateľstva v oblasti starostlivosti o krajinu a životné prostredie(prednášky, semináre, letáky ...)

1.2.27.	Aktivity zamerané na zvýšenie environmentálneho povedomia detí a mládeže (likvidácia odpadu a triedený zber v domácnostiach, vypaľovanie tráv, likvidácia odpadov v záhradách, údržba uličných fasád, oplotení a pod.) - triedený zber
1.2.28.	Aktivity zamerané na budovanie vzťahu turistov a obyvateľstva k prírodným hodnotám a ochrane prírody (ekologická výchova, alternatívne zdroje energie, príroda, vzhľad a čistota obce, školy v prírode, letné školy a pod.) - úprava a starostlivosť o verejnú zeleň a priestranstvá
2.1.2.	Aktivity na podporu združovania zdrojov a zakladanie koordinačných združení zapájania sa aktívnych subjektov do činnosti obce a mikroregiónu (partnerstvá, spoločné produkty a projekty, zimná údržba, sociálna pomoc, apod.)
2.1.4.	Zlepšenie prístupu a informovanosti verejnosti (noviny, letáky, podujatia, miestne médiá a tlač, informačné kanály, ankety, podnety, články verejnosti, technológie, internet a pod.) - www stránka
2.1.5.	Aktivity pre účely zapojenia občanov do vecí verejných, verejnej diskusie, komunikácie a informovanosti - verejné schôdze
2.1.6.	Aktivity na zvýšenie kvality kultúrneho a spoločenského života s dôrazom na zachovanie kultúrneho a historického dedičstva obce (poľnohospodárska, história, rybársku a tkáčsku minulosť, monografia obce, knihy o obci a iné
2.1.9.	Zvyšovanie miestneho povedomia a osvety v oblasti identity a obnovy duchovných tradícií - kultúrne podujatia
2.1.10.	Zlepšenie informovanosti o dianí v obci
2.1.11.	Podpora existujúcich a vznik nových verejnoprospešných iniciatív, združení a spolkov na podporu verejného života a rozvoja (občianske iniciatívy, kultúrne a športové kluby, zväzy, spolky apod.)
2.1.12.	Podpora aktivít rozvoja činnosti spolkov, klubov, záujmových a občianskych združení zameraných na podporu kultúrneho a spoločenského života a zachovania tradícií a kultúry vrátane pozitívneho rozvoja jednotlivých oblastí života v obci - priestory, vybavenie pre činnosť, organizovanie podujatí, spolkovú činnosť apod.
2.1.15.	Aktivity na rozvoj športu, kultúry a záujmových činností
2.1.16.	Aktivity na podporu miestnych talentov (kultúra, remeslá, šport)
2.1.18.	Udržanie a obnova zachovaných tradícií a ich obnova duchovného bohatstva- folklór, remeslá, zručnosti, podujatia, výstavy, udalosti, zachovanie historických odkazov, tvorba fondov a iné (tkanie kobercov, debnári, roľníci, stolári ai.) - folklórna slupina, spevácka skupina
2.1.19.	Obnova a podpora miestnych a regionálnych tradícií vo všetkých oblastiach života obce, obnova a zavádzanie nových zvykov a tradícií (kultúrno – spoločenské

	podujatia, koncerty, divadlo, súbory, umelecké remeslá, jarmoky a iné)
2.1.20.	Aktivity práce s deťmi a zapájanie detí a mládeže do komunitného života a budovanie vzťahu k prostrediu (genius loci)
2.1.23.	Rekonštrukcie a vybudovanie kultúrnych zariadení, priestorov a plôch určených na stretávanie, kultúru a šport (komunitné centrum, klubové miestnosti, kultúrne centrum, amfiteáter a pod.) - terasa a obecná kaviareň
2.1.26.	Organizovanie obecných a mikroregionálnych podujatí (súťaže, futbalové turnaje, športové podujatia, koncerty, dni obce apod.)
3.1.1.	Aktivity marketingu a propagácie obce a vidieckej rekreačnej turistiky podhorského typu a agroturistiky, vrátane okolitých obcí (propagačné materiály, web stránky o obci a mikroregióne, miestne príbehy a povesti a pod.) - webová stránka
3.1.3.	Budovanie verejných investícií na zvyšovanie atraktivity územia (prírodné parkovisko, športové možnosti sánkovanie, gazdovské dvory a školy remesiel, rozhľadňa, amfiteáter, zábavno-náučné chodníky a pod.) - turistický chodník na Ždánsku skalu
3.1.6.	Aktivity zamerané na údržbu a značenie všetkých obecných a nadobecných existujúcich a nových trás športu (turistické, cyklistické, ai.)
3.1.7.	Budovanie oddychových miest s prístreškami (zastávky v obci, odpočívadlá, studničky a pod.)
3.1.19.	Aktivity zamerané na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovnej sily
3.1.21.	Aktivity pre zvýšenie zamestnanosti a sociálnu inklúziu znevýhodnených a sociálne slabších skupín obyvateľstva
3.1.29.	Dobudovanie centra obce ako miesta pre umiestnenie malých služieb (reštaurácia, kaviareň, cukráreň, letné terasy, služby malých remesiel, darčeky a pod.) ako doplnkového zdroja príjmov - vybudovaná obecná kaviareň
3.1.23.	Podpora vzniku biofariem, spracovanie a predaj produktov (med, syr, mliečne výrobky ai.)
3.2.3.	Podpora malých, mladých farmárov, podpora rozvoja malých, rodinných agrofariem s využitím aj v agroturistike
3.2.7.	Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, sceľovanie a arondácia pozemkového vlastníctva
3.2.35.	Podpora malých, mladých farmárov, podpora rozvoja malých, rodinných agrofariem s využitím aj v agroturistike - chov koní

Plánované aktivity predchádzajúceho dokumentu, ktoré boli čiastočne realizované:

Číslo	Názov
1.1.2.	Vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry nových lokalít na bývanie (IBV „Nová ulica“)
1.1.21.	Budovanie zariadení základnej vybavenosti pre obyvateľov
1.2.12.	Obnova lesných ciest a porastov
1.2.13.	Obnova a následná starostlivosť o prírodné lokality, (ekosystémy, biotopy, korytá potokov, prameňov a minerálnych prameňov, jarky, odpočívadlá, chodníky, a pod.

1.2.14.	Budovanie a zavádzanie technológií vykurovania a výroby elektrickej energie šetriacich životné prostredie (solárna energia, spaľovne drevných štiepkov, veterné elektrárne, stimuly, informácie, osveta a pod.)
2.1.21.	Aktivity spolupráce miestnych a regionálnych inštitúcií – obec- mikroregión- miestne iniciatívy- bytové spoločenstvá -odborné inštitúcie
2.1.29.	Podpora programov proti kriminalite - monitorovací kamerový systém
3.1.16.	Tvorba a podpora rozvojových projektov zameraných na vznik nových pracovných príležitostí
3.1.17.	Vzdelávacie a informačné akcie, výmenné návštevy podnikov, poradenské služby, spolupráca – zameranie na zavádzanie inovácií, zlepšovanie výkonnosti podnikov, prenos vedomostí v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
3.1.18.	Vzdelávanie pre účely zvyšovania kvalifikácie v cest. ruchu a hospodárskych činnostiach a kvalifikácie pracovných síl pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce (jazyková zdatnosť, ako poskytovať dobré služby, programy ako podnikať, aktuálne programy podpory podnikania, informatika, internet, legislatíva, účtovníctvo, daňové povinnosti, a pod.)
3.1.31.	Podpora rozvoja malých a stredných podnikov (jazdecká škola, hypoterapia, experim.archeológia, ap.)
3.1.32.	Budovanie malého podnikania v oblasti služieb a obchodu (obecné vidiecke centrum obchodu a služieb pre malých podnikateľov a iné)
3.1.39.	Investície do spracovania a marketingu a obchodu s predajom miestnej výroby - miestnych produktov

1.3 ZAPOJENIE VEREJNOSTI

FORMULÁR Č. Ú 3 – METÓDY ZAPOJENIA VEREJNOSTI DO PRÍPRAVY PHRSR

Metóda	Informovanie verejnosti	Získavanie názorov verejnosti	Zohľadnenie názorov verejnosti
Internetové stránky – vrátane verejných pripomienok tzv. chatrooms; sociálne siete	X	X	
Účasť na miestnych aktivitách a podujatiach		X	

Metóda	Informovanie verejnosti	Získavanie názorov verejnosti	Zohľadnenie názorov verejnosti
Stretnutia		X	
Verejné stretnutia	X	X	
Využitie miestnych ľudí na získavanie názorov		X	
Dotazník pre širokú verejnosť	X	X	X
Prieskumy verejnej mienky	X	X	X
Iné aktivity			

FORMULÁR Č. A 3 – PLÁNOVACÍ FORMULÁR PRIESKUMU

Dôležité otázky	Zdôvodnenie	Poznámky
Prečo je potrebné získať informácie prostredníctvom prieskumu?	Je ideálnym nástrojom na získanie verejnej mienky obyvateľov.	Zdôvodnenie, náčrt a spôsob prieskumu, očakávané výsledky.

Dôležité otázky	Zdôvodnenie	Poznámky
Čo je jeho cieľom?	Získanie čo najväčšieho počtu názorov všetkých záujmových skupín obyvateľov.	Definovanie záujmov obyvateľov, kľúčové oblasti prieskumu.
Akým spôsobom sa bude realizovať?	On-line prieskum verejnej mienky obyvateľov bol vybraný na základe finančnej nenáročnosti a možnosti oslovenia veľkého počtu respondentov.	Typ prieskumu - náhodný. Druh prieskumu - dotazník.
Aké budú finančné nároky?	Najväčšie odhadované náklady budú použité na zhotovenie materiálov kvalitného on-line prieskumu a jeho vyhodnotenia – táto úloha bude zverená vybranej spoločnosti.	Cena za prieskum je zahrnutá v poplatku za používanie webovej aplikácie E-PRO, bol vykonávaný externou spoločnosťou.
Aké budú časové nároky?	Prieskum sa bude realizovať min. počas obdobia 2 mesiacov, aby mohla byť oslovená čo najväčšia skupina respondentov.	11 - 12 / 2024
Kto bude zodpovedný za realizáciu prieskumu?	Hlavný koordinátor prieskumu zodpovedá za jeho správnu realizáciu a analýzu zozbieraných dát.	Tím PROROZVOJ.


ANALYTICKÁ ČASŤ

Analytická časť je zameraná na podrobnú analýzu celého riešeného územia. Je rozdelená na 3 hlavné oblasti: socioekonomickú, územno-technickú a prírodno-environmentálnu analýzu. V analytickej časti sa čitateľ dozvie celú charakteristiku územia a po jej prečítaní si bude môcť vytvoriť o území vlastný obraz.

2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Administratívne patrí obec Dolná Ždaňa do Banskobystrického kraja, okresu Žiar nad Hronom. Územie sa nachádza na rozhraní pohorí Štiavnické vrchy, Vtáčnik a Kremnické vrchy, má rozlohu 816,9 ha. Nadmorská výška stredu obce je 235 m.n.m., pričom najvyššie položené miesta dosahujú 613 m.n.m., svahy pohoria sú zalesnené jedľovo-bukovými lesmi. Leží juhozápadne od okresného mesta vo vzdialenosti 9 km, do krajského mesta má vzdialenosť 50 km. V blízkosti sa nachádza rýchlostná cesta R1 a súbežne s ňou štátna cesta I.triedy č. I/65, ktorá prepája mestá Nitra a Martin.

Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Hron, územím obce preteká Prochotský potok. Územie obce Dolná Ždaňa hraničí s územiami obcí Horná Ždaňa, Dolná Trnávka, Hliník nad Hronom a Bzenica.



2.2 HISTÓRIA

Dedina Dolná Ždaňa sa vyvinula v polovici 14. storočia, z pôvodnej materskej obce, spomínanej v roku 1388 a 1391 pod názvom Sdan. Patrila k príslušenstvu hradu Revište. Koncom 17. storočia

pripadla obec štiavnickej Banskej komore. Neskôr bola začlenená do župy Tekovskej.

Za I. ČSR Dolná Ždaňa bola poľnohospodárskou obcou. Ťažným záprahom boli kone a kravy. Muži sa živili pltníctvom, ženy tkáčstvom. Hospodárska kríza v 30- tych rokoch zachvátila aj Dolnú Ždaňu. Chlapi si našli prácu na drevosklade a na železničnej stanici v Hliníku nad Hronom. V ďalších rokoch väčšina občanov produktívneho veku pracovala na parnej píle v Hliníku nad Hronom. Niektorí obyvatelia odišli na poľnohospodárske práce do Nemecka. Od roku 1928 mala obec obecnú krčmu. V roku 1941 bola postavená obecná ľadovňa, ktorá po rokoch zanikla. V obci bol mlyn, ktorý v roku 1935 odkúpil dražbou mlynár Karol Galláš. Počas svojej existencie mlyn slúžil občanom dediny. V roku 1952 bol mlyn zatvorený. Neskôr z mlyna bola zriadená miešareň krmív. V roku 1946 bolo v obci založené potravinové družstvo.

V roku 1947 bola postavená tehelňa na pasienke v Medokýši za účelom výroby tehál na stavbu kultúrneho domu. V tomto roku bolo založené aj strojové družstvo, na nákup poľnohospodárskych strojov sa skladali ľudia. V živote poľnohospodárov nastal v roku 1957 veľký obrat. Polia, lúky, ktoré sa dedili z pokolenia na pokolenie, dobytok, ošípané, všetko sa stalo majetkom celoobecného družstva, ktoré bolo založené 16.9.1957. V prvých rokoch po založení JRD časť obyvateľov pracovala v poľnohospodárstve. Neskôr začali občania hľadať pracovné príležitosti v priemysle. Prvá zmienka o učiteľovi v Dolnej Ždani sa zachovala z roku 1864. Dňa 20.12.1944 bolo vyučovanie prerušené z dôvodu obsadenia učebne maďarským a nemeckým vojskom do 30.3.1945. Radostné zvonenie zvonov dňa 31.3.1945 ohlasovalo oslobodenie obce.

Zdroj: webová stránka obce

2.3 POSLANIE DOKUMENTU

Poslaním dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolná Ždaňa je definovanie rozvojových aktivít, potrebných na ďalší rozvoj územia, s prihliadnutím na záujmy a potreby obyvateľov obce.

2.4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA

Socioekonomická analýza obsahuje 2 hlavné časti. Prvá je zameraná na analýzu rôznych údajov o obyvateľstve (vývoj, prírastky/úbytky, národnostná, veková štruktúra a mnohé ďalšie). Ďalšie

časti sú venované ekonomike, bývaniu, školstvu, zdravotníctvu, kultúre a ďalším oblastiam.

Socioekonomická analýza je zameraná jednak na analýzu demografických údajov (údaje o počte, vývoji a štruktúre obyvateľstva), jednak na zistenie situácie v oblasti bývania, školstva, kultúry a ďalších oblastí.

2.4.1 ROZVOJOVÝ POTENCIÁL

V okolí obce sa nachádza nielen známe historické mesto Banská Štiavnica, ale aj lyžiarske strediská Krahule a Skalka, Salamandra Resort v oblasti Hodruše, lyžiarske vleky v Ostrom Grúni, Kľaku a na Kollárovej, kde je zabezpečené aj umelé zasneženie svahu. Možnosti skalolezectva ponúkajú Štiavnické vrchy a tiež skalné útvary pod Sitnom, Rabenstein medzi Červenou Skalou a Hodrušou.

V regióne sa nachádza barokový kaštieľ vo Svätom Antone pri Banskej Štiavnici, ryolitové Kamenné more v obci Vyhne, starobylé banské mesto Kremnica s historickou 600- ročnou mincovňou, planetárium, bouling, squash, kaštieľ a iné atraktivity v Žiari nad Hronom, majestátny Zvolenský zámok zo 14. storočia v centre mesta Zvolen, Arborétum borová hora, zrúcanina Šášovského hradu, krajské mesto Banská Bystrica s bohatými možnosťami kultúrneho a športového vyžitia, hrad Revište.

Rozvoj cestovnVýznamné turistické miesta v CHKO Ponitrie: ? Les Škurátka na východnej strane Vtáčnika. Chránený areál s výmerou 2,00 ha. Ochrana porastu tvaru päťcípej hviezdy s rozpätím strán 50 m, vysadeným na počesť padlých vojakov pri príležitosti 20. výročia SNP. ? Kláštorská skala na južnom hrebeni Vtáčnika s výškou 1279 m.n.m. Najvýraznejšie skalné mesto vo Vtáčniku. Skupina skalných pilierov, prečnievajúcich vysoko nad okolitý terén. ? Ostrovica v blízkosti obce Kľak. Prírodná pamiatka s výmerov 4,44 ha. Ochrana skalných andezitových útvarov ako výrazného krajinárskeho prvku vulkanického reliéfu Vtáčnika. Skalné vyvýšeniny s kolmými stenami. Geologická zaujímavosť - valcovitý sopečný komín. ? Vodopád na Pokutskom potoku. Prírodná pamiatka - najväčší vodopád v CHKO Ponitrie, nachádzajúci sa na

pravostrannom prítoku Pokutského potoka. Vody potoka tečú sústavou vodorovne lamínovaných doskovitých andezitov. ? Revištské Podzámčie. Zrúcanina gotického hradu severne od Žarnovice. Pod hradom je vodácka základňa (na rieke Hron) s priestorom na stanovanie a parkovanie. ? Revištský rybník v Revištskom Podzámčí. Chránený areál. Hniezdny biotop vodného vtáctva a stanovisko migrujúcich druhov vtáctva.

2.4.2 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE

2.4.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV

Za posledných 10 rokov, od roku 2014 do roku 2023 sa zmenil počet obyvateľov z hodnoty 888 na hodnotu 883, čo znamená zníženie evidovaného stavu o 5 obyvateľov. Najnižší stav bol zaznamenaný v roku 2020 v počte 854 obyvateľov.

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2014 AŽ 2023

Rok	Počet obyvateľov
2014	888
2015	891
2016	882
2017	893
2018	873
2019	877
2020	854
2021	869
2022	884
2023	883

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2025

2.4.2.2 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA

Podľa posledných dostupných údajov mala v obci miernu prevahu ženská populácia, a to

v pomere 51,9 % ku 48,1 %.

ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2023

Pohlavie	Počet obyvateľov
Muži	425
Ženy	458

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2025

2.4.2.3 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV

Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých za určité obdobie. V rokoch 2014-2023 bol zaznamenaný prirodzený prírastok aj úbytok obyvateľov. Najvyššiu hodnotu prírastku dosiahol v roku 2022 (7 obyvateľov), najvyššia hodnota úbytku bola v roku 2015 (-8 obyvateľov).

Prírastok/úbytok obyvateľstva sťahovaním predstavuje rozdiel medzi migračným prírastkom a úbytkom. Počas sledovaných rokov mal kolísavý charakter, takže z tohto pohľadu nemožno určiť jednoznačný vývojový trend. Najviac nových prisťahovaných obyvateľov zaznamenala obec v roku 2021, naopak, najväčší počet odišiel v rokoch 2018 a 2020.

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2014 AŽ 2023

Rok	Prirodzený prírastok alebo úbytok	Prírastok alebo úbytok sťahovaním	Celkový prírastok alebo úbytok
2014	6	-1	5
2015	-8	11	3
2016	0	-9	-9
2017	4	7	11
2018	5	-25	-20
2019	5	-1	4
2020	1	-24	-23

Rok	Prirodzený prírastok alebo úbytok	Prírastok alebo úbytok sťahovaním	Celkový prírastok alebo úbytok
2021	6	15	21
2022	7	8	15
2023	2	-3	-1

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2025

2.4.2.4 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV

Veková štruktúra obyvateľstva v obci rozdelená do troch kategórií:

- *Predproduktívna:* 0-14 rokov, ktorá je zastúpená v počte 132 obyvateľov.
- *Produktívna*: 15-64 rokov, ktorá tvorí najpočetnejšiu skupinu, spolu 614 obyvateľov.
- *Poproduktívna*: 64 a viac - predstavuje 137 obyvateľov.

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2023

Pohlavie	Predproduktívna zložka	Produktívna zložka	Poproduktívna zložka
Muži	65	306	54
Ženy	67	308	83

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2025

2.4.2.5 NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Najvyšší podiel obyvateľstva je zastúpený slovenskou národnosťou (90,0 %). Okrem toho majú v obci zastúpenie aj obyvatelia rómskej národnosti. Pre 73 (8,4 %) obyvateľov nebola národnosť zistená.

2.4.2.6 NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Z hľadiska vierovyznania sa obyvatelia obce hlásia k 5 náboženstvám, z ktorých dominantné postavenie má rímskokatolícke (s počtom 531 obyvateľov). K ostatným 4 náboženstvám sa

v sledovanom období roku 2021 prihlásilo 29 obyvateľov. Bez vyznania tu žije 212 obyvateľov a pre 90 nebolo vierovyznanie zistené.

NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2021

Náboženské vyznanie	Počet obyvateľov
Rímskokatolícka cirkev	531
Gréckokatolícka cirkev	4
Evanjelická cirkev augsburského vyznania	14
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia	8
Kresťanské zbory	3
Iná cirkev	7
Nezistené vierovyznanie	212
Obyvateľstvo bez vyznania	90

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2025


2.4.3 HOSPODÁRSTVO A EKONOMIKA

Celkový výrobný potenciál obce je veľmi nízky, obyvatelia musia za prácou dochádzať - prevažne do blízkeho Hliníka nad Hronom, alebo Žiaru nad Hronom a Žarnovice. Pracovné príležitosti nachádzajú obyvatelia mimo obce aj vo väčšej vzdialenosti (pričom nie je rentabilné denné dochádzanie), čo spôsobuje odliv obyvateľov produktívneho veku na dlhší čas. Následkom je aj nedostatok tzv. samozamestnanosti obyvateľov v podnikaní a v zakladaní vlastnej živnosti. Väčšina remeselníkov a zručných ľudí odchádza za prácou mimo región aj do zahraničia. Charakter územia a jeho poloha predurčujú spôsob využívania pôdneho fondu a možnosti celkového hospodárskeho využitia územia. Lesy pokrývajú vyše 31% územia, poľnohospodársku pôdu v prevažnej miere tvoria v horskej západnej časti trvalé trávne porasty a vo východnej časti sa nachádza orná pôda. Zastúpenie v obci má potravinová výroba a priemyselná výroba (hlavne kovovýroba). Živnostníci v obci sa najviac venujú stavebníctvu.

Okres Žiar nad Hronom eviduje podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v

produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) v rozmedzí od 2,01 % do 4 %.

Podiel disponibilných UoZ v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) v okresoch SR k 31.12.2024



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.

2.4.4 FINANČNÁ SITUÁCIA

Podľa dostupných informácií spoločnosti Finstat (www.finstat.sk) v roku 2023 hospodárila obec Dolná Ždaňa s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 71 211 €. Pričom celkové náklady boli 601 379 € a celkové výnosy boli 672 590 €.

Dosahované celkové náklady a celkové výnosy za posledné roky boli:

Náklady

Obec Dolná Ždaňa



Výnosy

Obec Dolná Ždaňa



Hospodárske výsledky za posledné roky boli:

Výsledok hospodárenia

Obec Dolná Ždaňa



2.4.5 PODNIKATEĽSKÉ A NEPODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

Podľa Obchodného registra SR (www.orsr.sk) má v obci Dolná Ždaňa svoje sídlo 23 podnikateľských subjektov. Sú to:

- AC-plast s.r.o. - vývoj, výroba zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, a iné.
- Active Trade, s.r.o. v likvidácii.
- ALKAM, s.r.o. - konštrukčné práce, zámočníctvo, kovoobrábanie, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti - strojárskej, stavebnej, obchodnej, podnikateľskej, kultúrno-spoločenskej, športovej, zábavnej, volného času, a iné.
- Auto Group Partners s.r.o. - údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, a iné.
- Baniari Consulting s.r.o. - výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, a iné.
- BANIARI s.r.o. - podkúvanie koní zverených do opatery, kŕmenie, pasenie, ustajňovanie, čistenie, poradenská činnosť v chove koní, a iné.
- BAR-GAS Technické zariadenia budov - zámočnícke práce, zváračské práce, vodoinštalatérstvo, kúrenárske práce, a iné.
- BIMART, s.r.o. - výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov, opracovanie drevnej hmoty,

výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, zámočníctvo, kovoobrábanie, a iné.

- Bubino s.r.o. - opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba hračiek a hier, textilná výroba, odevná výroba, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, a iné.
- Compexia s.r.o. - služby súvisiace so skrášľovaním tela, vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie, fotografické služby, a iné.
- Etmax s.r.o. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, nákladná cestná doprava, skladovanie a činnosti v doprave, a iné.
- HRONAS s.r.o. - poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, prípravné práce k realizácii stavby, a iné.
- Ing. Miriam Melišová s.r.o. - vedenie účtovníctva, príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce, stavebné cenárstvo (zhotovovanie rozpočtov a kalkulácia stavebných prác), kuriérske služby, a iné.
- Lukáš Špilberger, s.r.o. - počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, a iné.
- PROMO STAV, s.r.o. - stavebné cenárstvo, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, a iné.
- STUDIO AUTOMOTIVE, s.r.o. - počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, reklamné a marketingové služby, a iné.
- Š.H-s.o.s logistic s.r.o. - nákladná cestná doprava, poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo, a iné.

- Tao, s.r.o. - masérske služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie, a iné.
- TM AUTO company, s.r.o. - údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, a iné.
- ToF Catering s.r.o. - pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, výroba potravinárskych a škrobových výrobkov, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, a iné.
- Tomáš, spol. s r.o. - mlynárstvo, nákup obilnín a ďalších produktov za účelom hlavnej činnosti, výroba a predaj krmných zmesí, a iné.
- TT tools, s.r.o. - poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, čistiace a upratovacie služby, nákladná cestná doprava, a iné.
- WEGAS, s.r.o. - zámočníctvo, zlatníctvo a klenotníctvo, záložne, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, čistiace a upratovacie služby, a iné.

FORMULÁR Č. A 5 - EVIDENCIA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ

Názov:
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - futbalový klub
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO JDS v Dolnej Ždani

Názov:
Obecná knižnica Eleny Čepčekovej v Dolnej Ždani

2.4.6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Občianska vybavenosť (OV) predstavuje široký komplex zariadení a účelovo upravených plôch, ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb obyvateľov všetkých vekových kategórií.

Medzi základnú občiansku vybavenosť obce patrí obecný úrad, kultúrny dom, knižnica, materská škola, futbalové ihrisko, cintorín s domom smútku, maloobchodná predajňa potravín.

2.4.7 BÝVANIE

Obec si zachováva ráz radovej dediny. Pôvodný urbanistický pôdorys a štruktúra sú do veľkej miery zachované, rekonštrukcie jestvujúcej zástavby sú riešené citlivo k danému prostrediu. Nová výstavba je situovaná do okrajových častí obce, najmä na severovýchode zastavaného územia.

Podľa posledného Sčítania 2021 je v obci Dolná Ždaňa vybudovaných 221 rodinných domov (RD) a 6 bytových domov (BD), z toho 3 BD sú vo vlastníctve obce. V rokoch 1961 až 1980 boli postavené 2 BD, v rokoch od 1981 do roku 2000 bol postavený 1 BD. V roku 2009 obec odovzdala do úžívania jeden bytový dom s 18 bytovými jednotkami a následne v roku 2010 a 2012 odovzdala do používania dva bytové domy s 24 bytovými jednotkami.

Rozdelenie RD podľa obdobia ich výstavby:

- do roku 1960 bolo postavených 105 RD (47,5 %)
- od r.1961 do r.1980 bolo postavených 78 RD (35,3 %)
- od r.1981 do r.2000 bolo postavených 26 RD (11,8 %)
- od r.2001 do r.2010 bolo postavených 5 RD (2,3 %)
- od r.2011 do r.2015 bol postavený 1 RD (0,4 %)
- po roku 2016 boli postavené 2 RD (0,9 %) a ďalšie 3 RD (1,4 %) neboli ešte neskolaudované
- pre 1 RD (0,4 %) nebolo zistené obdobie jeho výstavby

2.4.8 ŠKOLSTVO

Materská škola v obci Dolná Ždaňa - Veselé žabčatá je jednotriedna škola, ktorej zriaďovateľom je Obec Dolná Ždaňa. Materská škola poskytuje celodennú aj poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov. Výchovno-vzdelávacia činnosť od školského roku 2014/

2015 bola obohatená o profiláciu materskej školy so zameraním sa na environmentálnu výchovu i ľudové tradície. Materská škola má kapacitu cca 20 detí.

V obci sa nenachádza základná škola. Žiaci dochádzajú prevažne do základnej školy v Hliníku nad Hronom a niektorí aj do Hornej Ždane.

2.4.9 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY

V obci sa nenachádza žiadne zdravotné stredisko ani lekáreň. Najbližšia zdravotné ambulancie všeobecného lekára sa nachádzajú v Hliníku nad Hronom - pre dospelých aj pre deti. Nachádzajú sa tu aj kožná ambulancia, zubná ambulancia a lekáreň. Ďalšie odborné zdravotnícke ambulancie aj nemocnica s poliklinikou sa nachádzajú v okresnom meste Žiar nad Hronom.

Obec zabezpečuje terénnu sociálnu službu - opatrovateľskú službu pre seniorov. Sociálna služba je registrovaná v zozname poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja.

2.4.10 ŠPORT A REKREÁCIA

V obci sa nachádza športový areál, ktorý tvorí trávnaté futbalové ihrisko a šatne pre športovcov, ktoré využíva prevažne futbalový klub s registrovanými športovcami. Okrem toho sa tu nachádza aj trávnaté voleybalové ihrisko pre verejnosť. V oddychovej zóne môžu obyvatelia využívať multifunkčné ihrisko, fitpark a kaviareň s terasou počas letnej prevádzky.

2.4.11 KULTÚRA

Kultúrno – historickou hodnotou obce je jej zachovalý ráz cestnej radovej dediny s autentickou ľudovou architektúrou. Z kameňa murované trojpriestorové domy nachádzajúce sa v dolnej časti obce, reprezentujú zástavbu z konca 19. a začiatku 20. storočia. Vo dvoroch je hĺbková zástavba bytov aj hospodárskych priestorov. Strechy sú sedlové alebo valbové, pod tvrdou krytinou. V starších domoch sa zachovali vstupy do maštale a komory, zdôraznené výpustkami. Povala je využívaná ako skladovací priestor, prístupný z dvora vikiermi (architektonicky upravený otvor v strede obytného domu, respektívne inej budovy). Z 1. polovice 20. storočia pochádzajú domy so stĺpovým podstením na dvorovej strane a s kvetinovými predzáhradkami. Po roku 1945 domy so

štvorcovým pôdorysom v záhradkach.

Medzi kultúrno – historický potenciál obce patria:

- Kultúrne pamiatky (Rímsko – katolícky kostol sv. Trojice, socha sv. Floriána, socha sv. Jána Nepomúckeho, pamätná tabuľa na počesť umučených a padlých občanov v II. Svetovej vojne, pamätná tabuľa Elene Čepčekovej)
- Významné osobnosti z histórie obce (Ján Balko, Elena Čepčeková, Ján Kalický, Zdenka Gáborová)
- Zachovalá typická ľudová architektúra
- Zachovalá urbanistická štruktúra obce s charakterom potočnej radovej zástavby
- Nehmotné kultúrne dedičstvo (ľudové tradície, zvyky, pôvodné remeslá, etnografické prejavy, folklórne slávnosti a expozície významných osobností)
- Existencia speváckej skupiny Senior

2.4.12 CESTOVNÝ RUCH A INFRAŠTRUKTÚRA PRE TURISTOV

Obec je súčasťou rekreačnej Štiavnicko – Kremnickej oblasti, RKC Žiar n/Hronom a okolie a Žarnovica a okolie medzinárodného významu. Východiskovým centrom OCR je Banská Štiavnica a najbližšou organizačnou jednotkou turizmu a CR sú Kľak a Ostrý Grúň.

Obci je priradená funkcia sídelného strediska rekreácie a turizmu. Je súčasťou mikroregiónu Hlinické Pohronie, ktoré zasahuje do CHKO Štiavnické vrchy a CHKO Ponitrie, Natura 2000 – SKUEV a maloplošných chránených území. Zastavané územie obce nezasahuje do chránených území. Obec Dolná Ždaňa je osadená do prírodného rámca s bohatým zastúpením ľudovej architektúry. Okolité lesy sú poľovníckymi revírmi. Časť domového fondu je využívaná pre rekreačné využitie – chalupy. Tento trend predpokladáme aj naďalej s cieľom vytvorenia agroturistického sídla. Za tým účelom je nutné uchovanie ucelených skupín domov, stodôl a sýpok a rozšírenie turistického vybavenia. Obec je rekreačne atraktívna predovšetkým pre jej - prírodný potenciál a krajinu, poľnohospodársku tradíciu, priaznivými podmienkami pre cykloturistiku a turistiku, možnosťami chatárenia a chalupárenia. Priamo v obci sa však nenachádzajú žiadne možnosti ubytovania. V širšom je väčšia možnosť ubytovania v obciach Vyhne, Sklené Teplice, Hodruša – Hámre, Banská Štiavnica.

Cez riešené územie prechádza jedna turistická trasa – žltá Hliník nad Hronom – Horná Ždaňa.

V blízkom okolí prechádza modrá turistická trasa Bzenica – Gronštolne a zelená turistická trasa, taktiež turistický chodník na Ždaňskú skalu (modrobiela značka).

2.4.13 MEDZINÁRODNÝ KONTEXT A PARTNERSTVÁ

Obec Dolná Ždaňa nemá uzatvorené partnerstvo s iným subjektom, alebo obcou v zahraničí.


2.5 ÚZEMNO-TECHNICKÁ ANALÝZA

Územno-technická analýza je zameraná predovšetkým na zistenie kvality dopravnej a technickej vybavenosti územia. Okrem toho sa tu nachádzajú informácie o rozvojových osiach a limitoch využitia územia.

2.5.1 ROZVOJOVÉ OSI

Rozvojová os je pomyselná línia, ktorá určuje smerovanie rozvoja územia. Táto os je definovaná v strategickom dokumente Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001, s aktualizáciou z roku 2011).

Obcou Dolná Ždaňa priamo neprechádza žiadna rozvojová os, ale leží v blízkosti nitriansko-pohronskej rozvojovej osi prvého stupňa: Trnava - Nitra - Žiar nad Hronom - Zvolen.



Rozvojové osi tvoria priestor pre vyváženú hierarchizovanú sídelnú štruktúru územia. Podporujú väzby medzi obcami a poskytujú priestor pre vyvážený sídelný rozvoj. Tieto osi sú dôležitým aspektom trvalej udržateľnosti.

2.5.2 DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA


Dopravná infraštruktúra je tvorená sústavou komunikácií a zariadení, ktoré slúžia na plnenie jednej zo základných ľudských potrieb - dopravy a prepravy.


2.5.2.1 CESTNÁ DOPRAVA

Stredom obce prechádza a tvorí jej cestnú os štátna cesta III.triedy č.III/2495. V blízkosti obce z južnej strany prechádza cesta I.triedy č.I/65 a súbežne s ňou rýchlostná cesta R1. Cesta č.I/65 prechádza cez Bratislava-Sereď-Nitra-Žiar nad Hronom-Zvolen-Lučenec-Rožňava-Košice. Rýchlostná cesta R1 prechádza cez mestá Nitra-Banská Bystrica.

Všetky obecné cesty sa pripájajú na cestu č.III/2495. Niektoré miestne úseky je potrebné

rekonštruovať, čo má obec v pláne na nasledujúce roky.





2.5.2.2 HROMADNÁ DOPRAVA


Autobusovú dopravu zabezpečuje spoločnosť Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s., ktorá prechádza aj okolitými obcami. V obci sa nachádzajú tri autobusové zastávky. Zastávky majú vybudované nové prestrešenia pre čakajúcich na autobus.


Dolná Ždaňa,
Jednota
OZNAMY



2.5.2.3 ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Južne od obce prechádza železničná trať č.50 Nové Zámky-Zvolen, ktorá je elektrifikovaná, jednokoľajová (okrem dvoch zdvojkoľanených úsekov v dĺžke 28 km). Najbližšia železničná stanica je v Hliníku nad Hronom vzdialená 1 km.



2.5.2.4 LODNÁ DOPRAVA

V blízkosti obce, ale nie na jeho katastrálnom území, sa nachádza Lodenica -Shipyard Hliník nad Hronom, kde sa nachádza kemp s požičovňou lodí.

2.5.2.5 LETECKÁ DOPRAVA

Najbližšie letisko medzinárodnej osobnej prepravy je Letisko Bratislava M.R.Štefánika, vo vzdialenosti 154 km.

2.5.2.6 STATICKÁ DOPRAVA

Parkovacie plochy v obci sú vybudované v menšom množstve pri objektoch občianskeho vybavenia, napr. pri obecnom úrade, pri MŠ. Pri bytových domoch sa nachádzajú novovybudované parkovacie plochy.



2.5.2.7 PEŠIA DOPRAVA

Chodník pre peší pohyb v zastavanej časti obce je vybudovaný prevažne len podĺž cesty č.III/2495 po jednej strane. Pri miestnych cestách chodníky nie sú vybudované, obyvatelia využívajú krajnicu miestnej cesty.



2.5.2.8 CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Samostatný cyklistický chodnik vyhradený len pre cyklistov v obci nie je vybudovaný. Cyklisti využívajú krajnicu miestnych ciest, alebo štátnej cesty.

2.5.3 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Technická infraštruktúra je tvorená sústavou inžinierskych sietí, ktoré zabezpečujú obsluhu územia. Túto obsluhu zabezpečujú energetické, informačné alebo ďalšie špecifické systémy, ktorých súčasťou sú v základnom usporiadaní zdroje, rozvody, odberné miesta alebo súčasti zariadení, spotrebiče a ďalšie špecifické zariadenia, ktorými sa väčšinou menia parametre dodávaných médií alebo signálov.


Jednotlivé prvky technickej infraštruktúry výrazne zasahujú do života obyvateľov tým, že ovplyvňujú životné prostredie a vytvárajú limity v podobe ochranných, bezpečnostných a hygienických pásiem. Na druhej strane ale taktiež vytvárajú podmienky pre fungovanie všetkých ostatných systémov v spoločnosti.

2.5.3.1 ZÁSOBOVANIE VODOU

V obci je vybudovaný vodovod pre dodávky pitnej vody, ktorý je napojený na Pohronský skupinový vodovod.

Mapka č. 3

Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2015



© VÚVH Bratislava

Zdroj: http://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/mapa-3-podiel-vv-na-zasobovani-r-2015-jpg-415-kb.jpg

2.5.3.2 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Pre elektrickú sieť miestnych vedení je nadradená sieť elektrického vedenia ZVN 400 kV a elektrické vedenie VVN 110 kV. V katastry obce je Transformovňa TR 400 kW a fovoltická elektráreň s celkovým inštalovaným výkonom 2 MW a ročnou výrobou 2,438 GWh.

2.5.3.3 ZÁSOBOVANIE PLYNOM

Obec je plne plynofikovaná s rozvodmi VTL plynovodu.

Mapa plynovodnej siete SR



Zdroj: http://www.spp-distribucia.sk/sk_distribucna-siet/sk_mapa-distribucnej-siete

2.5.3.4 ZÁSOBOVANIE TEPLOM


Pre získavanie tepla sú najviac využívané plynové kotly, alebo elektrické kotly. Ohrev TUV je realizovaný pomocou prídavných zásobníkov vody ku plynovému kotlu, alebo elektrickým ohrievačom vody - bojlerom.

2.5.3.5 ODVÁDZANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD

Kanalizačná sieť v obci nie je vybudovaná. Odpadové vody sú odvádzané do vlastných žúmp, ktoré je potrebné vyťahať, odviesť fekálnym vozidlom a následne likvidovať. Niektoré domy majú

vlastné ČOV a následné sú vody odvedené do miestneho potoka.

Realizácia vodnej stavby "Aglomerácia Hliník nad Hronom:Dolná Ždaňa-kanalizácia a ČOV" v k.u. Dolná Ždaňa, obec Dolná Ždaňa bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Žiar nad Hronom, odborom starostlivosti o životné prostredie ešte v roku 2017. Následne bola v roku 2021 predĺžená právoplatnosť stavebného povolenia so stanoveným termínom ukončenia stavby do 31.12.2024. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica v mesiaci október 2024 požiadal o predĺženie termínu na realizáciu stavby z dôvodu získania a podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu stavby. Už bol realizovaný proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a služieb na výkon stavebného dozoru. V súčasnosti je odovzdané stavenisko na výstavbu kanalizačnej siete a ČOV. Predpokladaný termín ukončenia vybudovania kanalizácie a ČOV do 31.12.2027.



2.5.3.6 TELEKOMUNIKÁCIE

Telekomunikčné služby v pevnej sieti, prevažne dátové internetové služby prostredníctvom vysokorýchlostnej optickej siete, ponúka v obci spoločnosť Telekom. Všetci poskytovatelia

mobilných služieb tu majú dostatočné pokrytie signálom.

Obecný rozhlas už bol rekonštruovaný, riešená výmena za nový moderný bezšnúrový systém.

2.5.3.7 VEREJNÉ OSVETLENIE

Verejné osvetlenie bolo v predchádzajúcich rokoch rekonštruované za nové úsporné LED svietidlá.

2.5.4 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA

Limitmi využitia územia sa rozumejú regulatívy, ktoré vychádzajú z platnej územnoplánovacej dokumentácie na úrovni obce, alebo nadradenej územnoplánovacej dokumentácie Banskobystrického samosprávneho kraja.


2.6 PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNA ANALÝZA

Prírodno-environmentálna analýza je zameraná na analýzu jednotlivých zložiek životného prostredia. Obsahuje informácie o kvalite ovzdušia, vodstve, odpadovom hospodárstve, reliéfe a ďalších zložkách.

2.6.1 OVZDUŠIE

Podľa mapy rizikových obcí, ktorú zverejnil SHMÚ (www.shmu.sk) obec Dolná Ždaňa nepatrí medzi obce ohrozené zhoršenou kvalitou ovzdušia. Ohrozené obce sú v mape označené stupňom zhoršenej kvality ovzdušia od 1 do 3. S výškou rizikového stupňa stúpa závažnosť ohrozenia zlou kvalitou ovzdušia.

Povinnosť vypracovať Program na zlepšenie kvality ovzdušia vzniká tým zónam a aglomeráciám, na území ktorých sa nachádza aspoň jedna obec s rizikovým stupňom 3. V tomto zmysle zodpovedajú obce s rizikovým stupňom 3 oblastiam riadenia kvality ovzdušia. Opatrenia na zníženie emisií však musia byť vykonané vo všetkých obciach takto vyčlenenej zóny, ktorých rizikový stupeň je 2 alebo 3, v ideálnom prípade aj v obciach s rizikovým stupňom 1.



2.6.2 VODNÉ TOKY A PLOCHY

Obcou preteká Prochotský potok, ktorý sa na dolnom toku rozvetvuje, ale obe ramená pretekajú obcou. Pramení v pohorí Vtáčnik na južnom svahu vrchu Tri chotáre, v nadmorskej výške 1 065 m.n.m., v masíve Predného Kľaku. Jedna časť tečie juhozápadným smerom a kedysi sa využívala na poháňanie mlynského náhonu. Druhá časť potoka s väčším obsahom vody, tečie juhovýchodne s ústím do Hrona. Hron sa v minulosti často vylieval zo svojho koryta a spôsobil veľa škody. Veľké povodne boli v rokoch: 1928, 1930, 1960, 1976, 1977. Povrchové vody sú odvodnené Prochotským potokom a jeho prítokmi. Celé územie patrí do povodia Hrona. Podľa hydrogeologického rajónovania ležia podzemné vody posudzovaného územia v regióne Neogén Žiarskej kotliny s prevažne medzizrnovou priepustnosťou, len západná časť leží v regióne Neovulkanity pohorí Vtáčnik a Pohronský Inovec s prevažne puklinovou priepustnosťou, budovanom neovulkanitmi a v regióne.

2.6.3 PÔDA


Z hľadiska pôdy sa v katastrálnom území obce vyskytujú na západe kambizeme typické nasýtené až kyslé. V ostatnej časti územia sa nachádzajú pseudogleje typické, pseudogleje luvizemné nasýtené až kyslé a v nive Hrona fluvizeme typické. Poľnohospodárska pôda je prevažne strednej až nízkej bonity a v kategorizácii produkčnosti dosahuje nízke hodnoty (6 v 10-stupňovej stupnici). Obsah humusu v hĺbke do 25 cm je vo väčšine územia nízky (< 1,8 %), na východ a západ od zastavaného územia stredne hlboký (18-24 cm) a na východnej časti katastra hlboký (24 – 30 cm) . Kvalita pôdy a tvar reliéfu určujú limity využívania územia na intenzívnu činnosť.

2.6.4 HLUK

Na území obce, ani v jej blízkom okolí, nebol identifikovaný žiadny faktor, ktorý by spôsoboval nadmerný hluk. Za jediný zdroj hluku, ktorý je ale v norme, je možné považovať automobilovú dopravu na komunikáciách III. triedy č. III/2495 a č. III/2483, ktorá prechádzajú intravilánom obce. Ide o zdroj hluku líniového charakteru.


2.6.5 ŽIARENIE

Zdroje žiarenia je možné rozdeliť na prírodné a umelé. Medzi najčastejšie zdroje prírodného žiarenia patrí radón. V obci bolo identifikované nízke až stredné riziko výskytu radónu. Globálnym problémom, ktorý zasahuje aj do územia obce, je ultrafialové žiarenie. Hrúbka ozónovej vrstvy, ktorá slúži na jeho zachytávanie, je v posledných rokoch nad celým územím SR podpriemerná, t.j. pod hranicou 300 DU (cca 3 mm).



Zdroj: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=635&idl=977&idf=149&lang=sk

Mapa globálneho horizontálneho žiarenia v SR



Zdroj: http://www.stavebne-forum.sk/sk/article/18155/nazory-na-energeticku-vyhodnost-slnecnych-elektrarni-sa-rozchadzaju/

2.6.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Odpadové hospodárstvo je prevádzkované s dôrazom na neznečisťovanie životného prostredia. Napriek tomu sa však v prírode objavia nepovolené skládky odpadu. Nie je však zrejmé kto je ich pôvodcom. Z hľadiska hodnotenia stavu životného prostredia je možné konštatovať, že jeho kvalita je postačujúca. Znečistenia pôdy, vody alebo ovzdušia nie sú zaznamenané.

Obec má zabezpečený vývoz komunálneho odpadu prostredníctvom spoločnosti oprávnenej na manipuláciu a likvidáciu odpadu. Vo svojom katastrálnom území nemá situovanú žiadnu skládku odpadu a ani sa neuvažuje o jej zriadení. Obec má prostredníctvom VZN upravené nakladanie s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi.

Kalendár vývozu odpadu je zverejnený na webstránke obce. Separované zložky odpadu - papier, plasty, kovy, tetrapaky, sklo, bioodpad, nebezbečný odpad a textil. V novom kalendári vývozu odpadu na rok 2025 boli obyvatelia upozornení na zmeny v spôsobe vývozu jednotlivých komodít odpadu. Keďže zmien je veľa boli obyvatelia požiadaní, aby ste si dôsledne pozerali

"Kalendár vývozu odpadu", ktorý dostali do poštových schránok, aby odpad stihli včas vyložiť. Obyvatelia môžu využiť aj aplikáciu "odvoz odpadu", ktorá vznikla v spolupráci so spoločnosťou ENVIPAK, ktorú môžu mať vo svojom mobilnom telefóne. Ak si zapnú si upozornenia tak nezabudnú včas pripraviť odpad pred odvozom. Po otvorení aplikácie si môžu v nastaveniach prispôsobiť deň a čas upozornenia vývozu odpadu a vybrať druh odpadu.

2.6.7 ZELEŇ


Zeleň sa delí na tú, ktorá tvorí extravilán obce a tú, ktorá sa nachádza v jeho intraviláne, t.j. zastavanom území. Intravilán obce je tvorený zeleňou, ktorá má najmä antropogénny pôvod (vytvorená človekom). Ide najmä o zeleň záhrad rodinných domov, ktorá je v súkromnom vlastníctve obyvateľov, a preto je druhovo rozmanitá. Na verejných priestranstvách sa nachádzajú zelené plochy či sprievodná zeleň komunikácií. Nachádza sa tu revitalizovaný park - obnovené zelené plochy, vysadené okrasné dreviny a stromy - v priestore za obecným úradom.

Východná časť chotára je odlesnená a na západnej strane sa nachádzajú zalesnené svahy pohoria Vtáčnik, kde prevládajú jedľovo-bukové porasty.

2.6.8 RELIÉF


Územie obce sa rozprestiera v Žiarskej kotline, na západnej strane zasahuje pohorie Vtáčnik. Nadmorská výška sa pohybuje od 223 m.n.m. až do 613 m.n.m., pričom vo výške 235 m.n.m. leží stred obce. Najvýchodnejšia časť katastra má hornatinový reliéf, väčšinu katastra tvorí reliéf kotlinových pahorkatín, niva Hrona reliéf rovín a nív. Z hľadiska morfologicko-morfometrického členenia predstavuje reliéf východnej časti silne členitú nižšiu hornatinu, južná časť v nive Hrona horizontálne rozčlenenú rovinu a ostatná časť katastra zasahujúca do Žiarskej kotliny stredne a mierne členitú pahorkatinu.

Mapa reliéfu SR



Zdroj: http://www.herber.webz.cz/www_slovakia/geomorfologie.html

Mapa digitálneho modelu reliéfu SR




Zdroj: http://geografiapreziakov.webnode.sk/a9-rocnik/poznamky/povrch-slovenska/

2.6.9 GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE

Geomorfologické členenie povrchu Zeme je systematické a hierarchické usporiadanie geomorfologických celkov (pohoria, vrchoviny, nížiny) na základe ich geomorfologickej príbuznosti a blízkosti. Je to druh fyzicko-geografického členenia povrchu Zeme. Vodidlom pri zoskupovaní príbuzných celkov je do značnej miery spoločná geologická minulosť, no prihliada sa aj ku geografickým faktorom.

Územie obce patrí do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, oblasti Slovenské stredohorie. Východná časť územia patrí do celku Vtáčnik a ostatná časť územia do celku Žiarska kotlina.

Mapa geomorfologického členenia SR




Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Geomorfologick%C3%A9_%C4%8Dlenenie_Slovenska#/media/File:Geomorphologische_Einteilung_der_Slowakei.png

2.6.10 GEOLOGICKÉ PODLOŽIE

Na západe územia je geologický podklad tvorený neogénnymi vulkanitmi. Uplatňujú sa tu amfibolicko-pyroxenické, pyroxenicko-amfibolické a biotiticko-amfibolické andezity vrchného bádenu, pyroxenické a amfibolicko-pyroxenické andezity bádenu a sarmatu – spodného panónu. Z foriem vulkanických a magmatických telies sú prítomné lávové prúdy a efuzívne komplexy stratovulkánov, efuzívne komplexy vo výplni vulkanotektonických depresií.


Na východe územia tvoria geologický podklad neogénne íly s lignitom, piesky, štrky vrchného miocénu a pliocénu a sivé a pestré íly, prachy, piesky, štrky, slojky lignitu, sladkovodné vápence a polohy tufitov obdobia dáku a romanu.



2.6.11 KLIMATICKÉ PODMIENKY

Na území obce sa nachádzajú dve klimatické oblasti. Severozápadná časť zasahuje do mierne teplej oblasti, okrsku mierne vlhkého, pahorkatinového až vrchovinového. Priemerné teploty v mesiaci júl nad 16 °C, počet letných dní do 50.

Ostatná časť územia zasahuje do mierne teplej oblasti, okrsku vlhkého, s chladnou až studenou zimou, dolinového až kotlinového. Priemerné teploty v mesiaci júl nad 16 °C, počet letných dní do 50.



2.6.12 RASTLINSTVO

Rastlinnú vegetáciu na tomto území zastupujú vo viac ako 44 % bukové porasty a porasty duba. V menšej miere sú tu porasty hrabu, smreka a jedle. Vrchol Vtáčnika pokrývajú bukové porasty krovitého vzrastu, tzv. listnatá kosodrevina s pôvodným smrekom, v ktorej sa objavujú horské druhy rastlinstva, ako sú mačucha cesnačkovitá, kamzičník rakúsky, chlpaňa lesná, iskerník platanolistý, prilbica moldavská a pozoruhodný výskyt má škarda sibírska. Vzácne sa tu vyskytuje aj tis obyčajný.

2.6.13 ŽIVOČÍŠSTVO

V tejto lokalite si zo zástupcov fauny CHKO Ponitrie zaslúži pozornosť výskyt rysa a mačky divej, ktoré patria medzi pôvodné šelmy spolu s medveďom hnedým. Taktiež tu žije jelenia zver a v nižších polohách aj zver srnčia a diviačia.


Netreba zabúdať na veľmi vzácneho jariabka hôrneho, ktorého stavy v pohorí Vtáčnik sú už

pomerne nízke. Územie je bohaté aj na mnohé vzácne a chránené bezstavovce, ako sú napríklad fúzač obrovský, nosorožtek obyčajný, cikáda viničová, sága stepná. Z motýľov tu možeme vidieť jasoňa chochlačkového, vidlochvosta ovocného a feniklového, z pavúkov stepníka červeného.

2.6.14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V obci sa nenachádzajú stredný, ani väčší znečisťovatelia životného prostredia, ale do katastrálneho územia zasahuje Žiarska kotlina. Najväčším znečisťovateľom kotliny sú exhaláty zo Závodu SNP v meste Žiar nad Hronom. Veterné pomery v Žiari nad Hronom sú najvýznamnejším klimatickým faktorom. Od smeru prúdenia vzduchu (nepriaznivých vetrov) závisí množstvo exhalátov v ovzduší nad mestom aj nad okolitými obcami. Dolná Ždaňa sa nachádza do 10 km od mesta Žiar nad Hronom. Celé územie Banskobystrického kraja patrí v rámci Slovenska k menej znečisteným oblastiam.

Mapa úrovni životného prostredia jednotlivých oblastí SR




Zdroj: http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/SPRAVA95/STAV/enstav_m1.html

2.6.15 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

V rámci ochrany prírody a krajiny je potrebné dbať predovšetkým na ochranu 3 základných zložiek: vody, ovzdušia a samotnej prírody a krajiny. Starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov. Tento zákon vytvára podmienky na všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd, vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových vôd a na ich účelné a hospodárne využívanie. Od 1. júla 2023 nadobudol účinnosť nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia spolu aj s vykonávacími predpismi. Samosprávy sa môžu intenzívnejšie zapojiť do riadenia kvality ovzdušia: vypracovať programy na zlepšenie kvality ovzdušia, zriadiť nízkoemisnú zónu obmedziť, výkon vybraných činností na svojom území. Základným právnym predpisom na ochranu prírody je zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Na území obce sa nenachádza ani nezasahuje územie národného parku ani chránenej krajinnej oblasti.

Mapa národných parkov a chránených krajinných oblastí SR



Zdroj: https://www.google.sk/search?q=mapa+reliefu+SR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgyoTFnL7NAhUsEJoKHUBZAHIQ_AUICCgB&biw=1366&bih=643#imgrc=LWTv7wZKkxZW1M%3A

2.6.16 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA A POTENCIÁLNE ROZVOJOVÉ PLOCHY

Limity využitia územia vyplývajú zo záväznej časti územného plánu obce Dolná Ždaňa. Z pohľadu prírodno-environmentálnej analýzy ide o územia, ktoré sú definované v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 a vyhláškou Ministerstva ŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Potenciálne rozvojové plochy sú územia, ktoré je možné využiť na rozvoj takých činností, ktoré sú v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a nenarušia ráz a charakter obce.

2.7 ZHODNOTENIE PRIESKUMOV VEREJNEJ MIENKY

Zhodnotenie prieskumu verejnej mienky je samostatnou prílohou k dokumentu.

2.8 SWOT ANALÝZA

SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného stavu riešeného územia.

2.8.1 CELKOVÁ SWOT ANALÝZA


Výsledná SWOT analýza			
Silné stránky		**Slabé stránky**	
» Dobrá dopravná dostupnosť okolitých miest	**10**	» Absencia kanalizačnej siete pre odvádzanie odpadových vôd do ČOV	**10**
» Malá vzdialenosť kúpeľov Sklené Teplice a Vyhne	**8**	» Nevybudované podmienky pre trávenie voľnočasových aktivít mládeže	**9**
» Minerálne pramene vyvierajúce v obci (Medokýš a Rákytie)	**8**	» Nedobudované chodníky pre peších	**8**
» Dostupnosť školského zariadenia - materskej školy	**10**	» Nevyhovujúci technický stav niektorých úsekov miestnych ciest	**8**
» Zaujímavé kultúrne a spoločenské podujatia v obci	**10**	» Nedostatok pracovných príležitostí v obci	**9**
» Poskytovanie terénnych sociálnych služieb a opatrovateľskej služby	**10**	» Nedostatočný rozvoj služieb pre cestovný ruch	**8**
» Pokojné vidiecke prostredie	**7**	» Nevyužívanie obnoviteľných zdrojov energie v obecných budovách	**9**
» V blízkosti výjazd na diaľnicu D1	**9**		
Príležitosti		**Ohrozenia**	
» Vybudovanie kanalizačnej siete s ČOV	**10**	» Starnutie obyvateľstva, zvyšujúci sa podiel obyvateľov v poproduktívnom veku	**9**

» Podpora vytváraniu pracovných príležitostí v obci	9	» Znižovanie kúpyschopnosti - inflácia, zdražovanie, konsolidácia verejných zdrojov	8
» Budovanie ďalších športových plôch pre verejnosť a detských ihrísk	8	» Vysoké náklady na zabezpečenie sociálnych služieb	8
» Podpora organizovaniu športových aktivít pre verejnosť	9	» Odsťahovanie obyvateľov po vyštudovaní za odbornou prácou	9
» Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí	9	» Nedostatočne rozvinuté malé a stredné podnikanie v obci	8
» Budovanie relaxačno-oddychových plôch a obnova zelene	8		
» Využívanie energetických zdrojov neznečisťujúcich ovzdušie	9		
» Rekonštrukcia niektorých úsekov miestnych ciest	8		
» Budovanie chodníkov pre peších	10		

2.8.0.1 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE

Na základe hodnôt z tejto tabuľky bolo možné určiť typ výslednej stratégie. Zatiaľ čo rozdiel silných a slabých stránok vyšiel 72 - 61 = **11**, rozdiel príležitostí a ohrození bol 80 - 42 = **38**, čo spoločne udáva ofenzívny typ stratégie.

Ide o najatraktívnejší strategický variant. Môže si ho zvoliť také riešené územie, v ktorom prevažujú silné stránky nad slabými a príležitosti nad hrozbami. Vzhľadom na výraznú prevahu silných stránok je obec schopná využiť všetky ponúkajúce sa príležitosti. Odporúča sa ofenzívna stratégia z pozície sily.


Príležitosti
Stratégia spojenectva
Ofenzívna stratégia
Slabé stránky
Silné stránky
Stratégia úniku
Defenzívna stratégia
Ohrozenia

2.9 MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY

FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY

	1) Vybudovanie kanalizačnej siete s ČOV	2) Podpora vytváraniu pracovných príležitostí v obci	3) Budovanie ďalších športových plôch pre verejnosť a detských ihrísk	4) Podpora organizovaniu športových aktivít pre verejnosť	5) Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
A) Dobrá dopravná dostupnosť okolitých miest					+
B) Malá vzdialenosť kúpeľov Sklené Teplice a Vyhne					+
C) Minerálne pramene vyvierajúce v obci (Medokýš a Rákytie)					
D) Dostupnosť školského					

	1) Vybudovanie kanalizačnej siete s ČOV	2) Podpora vytváraniu pracovných príležitostí v obci	3) Budovanie ďalších športových plôch pre verejnosť a detských ihrísk	4) Podpora organizovaniu športových aktivít pre verejnosť	5) Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
zariadenia - materskej školy					
E) Zaujímavé kultúrne a spoločenské podujatia v obci					++
F) Poskytovanie terénnych sociálnych služieb a opatrovateľskej služby		+			
G) Pokojné vidiecke prostredie					
H) V blízkosti výjazd na diaľnicu D1					

FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY

	6) Budovanie relaxačno-oddychových plôch a obnova zelene	7) Využívanie energetických zdrojov neznečisťujúcich ovzdušie	8) Rekonštrukcia niektorých úsekov miestnych ciest	9) Budovanie chodníkov pre peších
A) Dobrá dopravná dostupnosť okolitých miest				
B) Malá vzdialenosť kúpeľov Sklené Teplice a Vyhne				
C) Minerálne pramene vyvierajúce v obci (Medokýš a Rákytie)				
D) Dostupnosť školského zariadenia - materskej školy				

	6) Budovanie relaxačno-oddychových plôch a obnova zelene	7) Využívanie energetických zdrojov neznečisťujúcich ovzdušie	8) Rekonštrukcia niektorých úsekov miestnych ciest	9) Budovanie chodníkov pre peších
E) Zaujímavé kultúrne a spoločenské podujatia v obci	+			
F) Poskytovanie terénnych sociálnych služieb a opatrovateľskej služby				
G) Pokojné vidiecke prostredie	+			
H) V blízkosti výjazd na diaľnicu D1				

STRATEGICKÁ ČASŤ

Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja riešeného územia pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík. Určuje hlavné ciele a priority rozvoja územia pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja. Po zhodnotení pripravenosti projektových zámerov sa navrhuje celá štruktúra jednotlivých cieľov, priorít, opatrení a aktivít, ktoré je potrebné postupne naplniť.

3.1 OPIS ROZVOJOVEJ STRATÉGIE

V rámci rozvojovej stratégie bola vyhotovená hierachicky usporiadaná štruktúra cieľov, priorít, opatrení a aktivít. V nadväznosti na ciele boli definované priority a opatrenia, ktoré ich bližšie špecifikujú. Najdôležitejšou časťou sú aktivity, teda konkrétne projektové zámery, realizáciou ktorých bude zároveň postupne naplnená vízia obce.

3.2 VÍZIA

„Pokrokovejšia, modernejšie, krajšia, zelenšia obec s kvalitnou technickou infraštruktúrou, základnou a technickou vybavenosťou s mladými rodinami, omladená a tvorivejšia. “

3.3 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA

Ukazovateľ výstupu Projektový zámer Príprava projektu Akčný plán
Monitorovanie Finančný rámec Hodnotiace kritérium
Výnosovo-nákladová analýza Mapa aktivít

CIEĽ 1: HOSPODÁRSKA OBLASŤ

Priorita 1.1: Infraštruktúra

Opatrenie 1.1.1: Dopravná infraštruktúra

Aktivita 1.1.1.1: Vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry nových lokalít na bývanie (IBV DÚBRAVKA)

Aktivita 1.1.1.2: Riešenie hromadnej dopravy počas zvýšenej návštevnosti vybudovaním spevnených a prírodných parkovísk

Opatrenie 1.1.2: Technická infraštruktúra

Aktivita 1.1.2.1: Podpora programov proti kriminalite (napr. monitorovací systém)

Priorita 1.2: Riadenie a správa majetku obce

Opatrenie 1.2.1: Obecné budovy

Aktivita 1.2.1.1: Budovanie zariadení základnej vybavenosti pre obyvateľov

Aktivita 1.2.1.2: Budovanie a rekonštrukcie objektov pre združovanie záujmových skupín, klubovne, herne (napr. spolkový dom)

Aktivita 1.2.1.3: Zlepšenie podmienok pre požiarnu bezpečnosť, (rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice, nádrže, vybavenie a pod.)

Opatrenie 1.2.2: Rozvoj a elektronizácia riadenia

Aktivita 1.2.2.1: Programy riadenia rozvoja (rozvojové dokumenty, územné plány, koncepcie, stratégie, projekty a iné)

Aktivita 1.2.2.2: Zavádzanie elektronizácie do verejného života obce (samospráva, knižnica, archív atď.)

Aktivita 1.2.2.3: Aktivity spolupráce miestnych a regionálnych inštitúcií – obec- mikroregión- miestne iniciatívy- bytové spoločenstvá -odborné inštitúcie

Aktivita 1.2.2.4: Aktivity zamerané na zakladanie podnikateľských a verejno-súkromných partnerstiev (združenie cestovného ruchu, odbytové združenie pre miestne produkty a pod.)

Aktivita 1.2.2.5: Vzdelávacie a informačné akcie, výmenné návštevy podnikov, poradenské služby, spolupráca – zameranie na zavádzanie inovácií, zlepšovanie výkonnosti podnikov, prenos vedomostí v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Aktivita 1.2.2.6: Vzdelávanie pre účely zvyšovania kvalifikácie v cest. ruchu a hospodárskych činnostiach a kvalifikácie pracovných síl pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce

Aktivita 1.2.2.7: Podpora rozvoja malých a stredných podnikov (jazdecká škola, hypoterapia, ap.)

Aktivita 1.2.2.8: Budovanie malého podnikania v oblasti služieb a obchodu (obecné vidiecke centrum obchodu a služieb pre malých podnikateľov, vybudovanie obecnej tržnice a iné)

Aktivita 1.2.2.9: Investície do spracovania a marketingu a obchodu s predajom miestnej výroby - miestnych produktov

Aktivita 1.2.2.10: Zabezpečenie propagácie a marketingu biopotravín a „predaja z dvora“

Priorita 1.3: Cestovný ruch

Opatrenie 1.3.1: Podmienky pre rozvoj CR

Aktivita 1.3.1.1: Dobudovanie kvalitného informačného a orientačného systému v obci a krajine (informačné panely, poradenské služby, orientácia v obci, doplniť informačné tabule a pod.),

Aktivita 1.3.1.2: Budovanie a organizovanie doplnkových podujatí pre Mikroregión Hlinické Pohronie

CIEĽ 2: SOCIÁLNA OBLASŤ

Priorita 2.1: Služby obyvateľom

Opatrenie 2.1.1: Kultúra

Aktivita 2.1.1.1: Podpora uplatňovania oživenia miestnej kultúry zriadením špecifických služieb (tradičná kuchyňa, zriadenie tvorivých dielní apod.)

Aktivita 2.1.1.2: Obnova kultúrnych a prírodných pamiatok, obnova architektonických, technických pamiatok, pamätihodností obce a iných objektov s miestnou kultúrnou hodnotou (historické budovy, pamätníky, pomníky, tabule, atď.)

Aktivita 2.1.1.3: Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

Opatrenie 2.1.2: Zamestnanosť a sociálne služby

Aktivita 2.1.2.1: Vytváranie administratívnych a priestorových podmienok pre podporu zamestnanosti priamo v obci (rozvoj verejných investícií, pracovné príležitosti vo verejnom sektore, verejných službách, podpora neziskových združení, výrobné a technologické parky a pod.)

Aktivita 2.1.2.2: Tvorba a podpora rozvojových projektov zameraných na vznik nových pracovných príležitostí

Aktivita 2.1.2.3: Budovanie zariadení pre rozvoj tradičných aj moderných remesiel

Aktivita 2.1.2.4: Investície do nepoľnohospodárskych činností, podpora živnostníkov, remeselníkov a pod.

Aktivita 2.1.2.5: Vybudovanie sociálneho zariadenia - Domov sociálnych služieb

Aktivita 2.1.2.6: Zriadenie a prevádzka denného stacionáru pre seniorov - škôlka pre seniorov

Opatrenie 2.1.3: Šport a voľnočasové aktivity

Aktivita 2.1.3.1: Podpora organizovaným športovým aktivitám pre rôzne vekové kategórie

Aktivita 2.1.3.2: Budovanie a obnova športových a detských ihrísk

CIEĽ 3: ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ

Priorita 3.1: Ochrana životného prostredia

Opatrenie 3.1.1: Zníženie znečisťovania pôdy a vody

Aktivita 3.1.1.1: Aktivity na odstránenie objektov znehodnocujúcich prostredie

Aktivita 3.1.1.2: Obnova lesných ciest a porastov

Aktivita 3.1.1.3: Obnova a následná starostlivosť o prírodné lokality, (ekosystémy, biotopy, korytá potokov, prameňov a minerálnych prameňov, jarky, odpočívadlá, chodníky, a pod.)

Aktivita 3.1.1.4: Výstavba verejnej splaškovej kanalizácie a čističky odpadových vôd

Opatrenie 3.1.2: Zníženie znečisťovania ovzdušia

Aktivita 3.1.2.1: Budovanie a zavádzanie technológií vykurovania a výroby elektrickej energie šetriacich životné prostredie (solárna energia, spaľovne drevných štiepkov, veterné elektrárne, stimuly, informácie, osveta a pod.)

Aktivita 3.1.2.2: Eliminácia dopadov na životné prostredie v dôsledku znečisťovania ovzdušia vykurovaním a spaľovaním odpadu lokálnymi zdrojmi

Aktivita 3.1.2.3: Zavádzanie využívania alternatívnych zdrojov energie (BIOMASA, BIOPLYN, solárna energia, atď.)

Aktivita 3.1.2.4: Budovanie zariadení pre výrobu obnoviteľných zdrojov energie

Opatrenie 3.1.3: Znižovanie negatívnych dopadov klimatických zmien

Aktivita 3.1.3.1: Aktivity zamerané na udržania vody v mieste riešenie odvodnenia z miestnych spevnených komunikácií – jarky na odvodnenie dažďovej vody prívalovými dažďami, rigoly, priekopy atď.)

Aktivita 3.1.3.2: Protipovodňové opatrenia

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít, potrebných na zabezpečenie realizácie PHRSR. Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie cieľov minimálne na úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami projektov.

FORMULÁR Č. P 1 - PREHĽAD OPATRENÍ, PROJEKTOV A AKTIVÍT PODĽA OBLASTÍ

Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
1.1.1 Dopravná infraštruktúra	1.1.1.1 Vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry nových lokalít na bývanie (IBV DÚBRAVKA)	1.1 Infraštruktúra
	1.1.1.2 Riešenie hromadnej dopravy počas zvýšenej návštevnosti vybudovaním spevnených a prírodných parkovísk	
1.1.2 Technická infraštruktúra	1.1.2.1 Podpora programov proti kriminalite (napr. monitorovací systém)	
1.2.1 Obecné budovy	1.2.1.1 Budovanie zariadení základnej vybavenosti pre obyvateľov	1.2 Riadenie a správa majetku obce
	1.2.1.2 Budovanie a rekonštrukcie objektov pre združovanie záujmových skupín, klubovne, herne (napr. spolkový dom)	
	1.2.1.3 Zlepšenie podmienok pre požiarnu bezpečnosť, (rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice, nádrže, vybavenie	

Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
	a pod.)	
1.2.2 Rozvoj a elektronizácia riadenia	1.2.2.1 Programy riadenia rozvoja (rozvojové dokumenty, územné plány, koncepcie, stratégie, projekty a iné)	
	1.2.2.2 Zavádzanie elektronizácie do verejného života obce (samospráva, knižnica, archív atď.)	
	1.2.2.3 Aktivity spolupráce miestnych a regionálnych inštitúcií – obec-mikroregión- miestne iniciatívy- bytové spoločenstvá -odborné inštitúcie	
	1.2.2.4 Aktivity zamerané na zakladanie podnikateľských a verejno-súkromných partnerstiev (združenie cestovného ruchu, odbytové združenie pre miestne produkty a pod.)	
	1.2.2.5 Vzdelávacie a informačné akcie, výmenné návštevy podnikov,	

Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
	poradenské služby, spolupráca – zameranie na zavádzanie inovácií, zlepšovanie výkonnosti podnikov, prenos vedomostí v oblasti vidieckeho cestovného ruchu	
	1.2.2.6 Vzdelávanie pre účely zvyšovania kvalifikácie v cest. ruchu a hospodárskych činnostiach a kvalifikácie pracovných síl pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce	
	1.2.2.7 Podpora rozvoja malých a stredných podnikov (jazdecká škola, hypoterapia, ap.)	
	1.2.2.8 Budovanie malého podnikania v oblasti služieb a obchodu (obecné vidiecke centrum obchodu a služieb pre malých podnikateľov, vybudovanie obecnej tržnice a iné)	
	1.2.2.9 Investície do spracovania a marketingu a obchodu s predajom	

Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
	miestnej výroby - miestnych produktov	
	1.2.2.10 Zabezpečenie propagácie a marketingu biopotravín a „predaja z dvora“	
1.3.1 Podmienky pre rozvoj CR	1.3.1.1 Dobudovanie kvalitného informačného a orientačného systému v obci a krajine (informačné panely, poradenské služby, orientácia v obci, doplniť informačné tabule a pod.),	1.3 Cestovný ruch
	1.3.1.2 Budovanie a organizovanie doplnkových podujatí pre Mikroregión Hlinické Pohronie	
2.1.1 Kultúra	2.1.1.1 Podpora uplatňovania oživenia miestnej kultúry zriadením špecifických služieb (tradičná kuchyňa, zriadenie tvorivých dielní apod.)	2.1 Služby obyvateľom
	2.1.1.2 Obnova kultúrnych a prírodných pamiatok, obnova architektonických, technických pamiatok,	

Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
	pamätihodností obce a iných objektov s miestnou kultúrnou hodnotou (historické budovy, pamätníky, pomníky, tabule, atď.)	
	2.1.1.3 Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí	
2.1.2 Zamestnanosť a sociálne služby	2.1.2.1 Vytváranie administratívnych a priestorových podmienok pre podporu zamestnanosti priamo v obci (rozvoj verejných investícií, pracovné príležitosti vo verejnom sektore, verejných službách, podpora neziskových združení, výrobné a technologické parky a pod.)	
	2.1.2.2 Tvorba a podpora rozvojových projektov zameraných na vznik nových pracovných príležitostí	
	2.1.2.3 Budovanie zariadení pre rozvoj tradičných aj moderných remesiel	

Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
	2.1.2.4 Investície do nepoľnohospodárskych činností, podpora živnostníkov, remeselníkov a pod.	
	2.1.2.5 Vybudovanie sociálneho zariadenia - Domov sociálnych služieb	
	2.1.2.6 Zriadenie a prevádzka denného stacionáru pre seniorov - škôlka pre seniorov	
2.1.3 Šport a voľnočasové aktivity	2.1.3.1 Podpora organizovaným športovým aktivitám pre rôzne vekové kategórie	
	2.1.3.2 Budovanie a obnova športových a detských ihrísk	
3.1.1 Zníženie znečisťovania pôdy a vody	3.1.1.1 Aktivity na odstránenie objektov znehodnocujúcich prostredie	3.1 Ochrana životného prostredia
	3.1.1.2 Obnova lesných ciest a porastov	
	3.1.1.3 Obnova a následná starostlivosť o prírodné lokality, (ekosystémy, biotopy, korytá potokov,	

Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
	prameňov a minerálnych prameňov, jarky, odpočívadlá, chodníky, a pod.)	
	3.1.1.4 Výstavba verejnej splaškovej kanalizácie a čističky odpadových vôd	
3.1.2 Zníženie znečisťovania ovzdušia	3.1.2.1 Budovanie a zavádzanie technológií vykurovania a výroby elektrickej energie šetriacich životné prostredie (solárna energia, spaľovne drevných štiepkov, veterné elektrárne, stimuly, informácie, osveta a pod.)	
	3.1.2.2 Eliminácia dopadov na životné prostredie v dôsledku znečisťovania ovzdušia vykurovaním a spaľovaním odpadu lokálnymi zdrojmi	
	3.1.2.3 Zavádzanie využívania alternatívnych zdrojov energie (BIOMASA, BIOPLYN, solárna energia, atď.)	

Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
	3.1.2.4 Budovanie zariadení pre výrobu obnoviteľných zdrojov energie	
3.1.3 Znižovanie negatívnych dopadov klimatických zmien	3.1.3.1 Aktivity zamerané na udržania vody v mieste riešenie odvodnenia z miestnych spevnených komunikácií – jarky na odvodnenie dažďovej vody prívalovými dažďami, rigoly, priekopy atď.)	
	3.1.3.2 Protipovodňové opatrenia	

4.1 DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

FORMULÁR Č. P 2 - ZOZNAM UKAZOVATEĽOV CIEĽOV/PRIORITNÝCH OBLASTÍ

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra						
Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.1: Dopravná infraštruktúra/Vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry nových lokalít na bývanie (IBV DÚBRAVKA)						
Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.2: Dopravná infraštruktúra/Riešenie hromadnej dopravy počas zvýšenej návštevnosti vybudovaním spevnených a prírodných parkovísk						

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra						
Opatrenie 1.1.2/Aktivita 1.1.2.1: Technická infraštruktúra/Podpora programov proti kriminalite (napr. monitorovací systém)						

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 2: Riadenie a správa majetku obce						
Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.1: Obecné budovy/Budovanie zariadení základnej vybavenosti pre obyvateľov						
Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.2: Obecné budovy/Budovanie a rekonštrukcie objektov pre združovanie záujmových skupín, klubovne, herne (napr. spolkový dom)						
Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.3: Obecné budovy/Zlepšenie podmienok pre požiarnu bezpečnosť, (rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice, nádrže, vybavenie a pod.)						

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 2: Riadenie a správa majetku obce						
Opatrenie 1.2.2/Aktivita 1.2.2.1: Rozvoj a elektronizácia riadenia/Programy riadenia rozvoja (rozvojové dokumenty, územné plány, koncepcie, stratégie, projekty a iné)						
Opatrenie 1.2.2/Aktivita 1.2.2.2: Rozvoj a elektronizácia riadenia/Zavádzanie elektronizácie do verejného života obce (samospráva, knižnica, archív atď.)						

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Opatrenie 1.2.2/Aktivita 1.2.2.3: Rozvoj a elektronizácia riadenia/Aktivity spolupráce miestnych a regionálnych inštitúcií – obec-mikroregión- miestne iniciatívy- bytové spoločenstvá -odborné inštitúcie						
Opatrenie 1.2.2/Aktivita 1.2.2.4: Rozvoj a elektronizácia riadenia/Aktivity zamerané na zakladanie podnikateľských a verejno-súkromných partnerstiev (združenie cestovného ruchu, odbytové združenie pre miestne produkty a pod.)						
Opatrenie 1.2.2/Aktivita 1.2.2.5: Rozvoj a elektronizácia riadenia/Vzdelávacie a informačné akcie, výmenné návštevy podnikov, poradenské služby, spolupráca – zameranie na zavádzanie inovácií, zlepšovanie výkonnosti podnikov, prenos vedomostí v oblasti vidieckeho cestovného ruchu						
Opatrenie 1.2.2/Aktivita 1.2.2.6: Rozvoj a elektronizácia riadenia/Vzdelávanie pre účely zvyšovania kvalifikácie v cest. ruchu a hospodárskych činnostiach a kvalifikácie pracovných síl pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce						
Opatrenie 1.2.2/Aktivita 1.2.2.7: Rozvoj a elektronizácia riadenia/Podpora rozvoja malých a stredných podnikov (jazdecká škola, hypoterapia, ap.)						
Opatrenie 1.2.2/Aktivita 1.2.2.8: Rozvoj a elektronizácia riadenia/Budovanie malého podnikania v oblasti služieb a obchodu (obecné vidiecke centrum obchodu a služieb pre malých podnikateľov, vybudovanie obecnej tržnice a iné)						
Opatrenie 1.2.2/Aktivita 1.2.2.9: Rozvoj a elektronizácia riadenia/Investície do spracovania a marketingu a obchodu s predajom miestnej výroby - miestnych produktov						

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Opatrenie 1.2.2/Aktivita 1.2.2.10: Rozvoj a elektronizácia riadenia/Zabezpečenie propagácie a marketingu biopotravín a „predaja z dvora“						

Návrat na hierarchickú štruktúru

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 3: Cestovný ruch						
Opatrenie 1.3.1/Aktivita 1.3.1.1: Podmienky pre rozvoj CR/Dobudovanie kvalitného informačného a orientačného systému v obci a krajine (informačné panely, poradenské služby, orientácia v obci, doplniť informačné tabule a pod.),						
Opatrenie 1.3.1/Aktivita 1.3.1.2: Podmienky pre rozvoj CR/Budovanie a organizovanie doplnkových podujatí pre Mikroregión Hlinické Pohronie						

Návrat na hierarchickú štruktúru

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 1: Služby obyvateľom						

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.1: Kultúra/Podpora uplatňovania oživenia miestnej kultúry zriadením špecifických služieb (tradičná kuchyňa, zriadenie tvorivých dielní apod.)						
Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.2: Kultúra/Obnova kultúrnych a prírodných pamiatok, obnova architektonických, technických pamiatok, pamätihodností obce a iných objektov s miestnou kultúrnou hodnotou (historické budovy, pamätníky, pomníky, tabule, atď.)						
Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.3: Kultúra/Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí						

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 1: Služby obyvateľom						
Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.1: Zamestnanosť a sociálne služby/Vytváranie administratívnych a priestorových podmienok pre podporu zamestnanosti priamo v obci (rozvoj verejných investícií, pracovné príležitosti vo verejnom sektore, verejných službách, podpora neziskových združení, výrobné a technologické parky a pod.)						
Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.2: Zamestnanosť a sociálne služby/Tvorba a podpora rozvojových projektov zameraných na vznik nových pracovných príležitostí						

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.3: Zamestnanosť a sociálne služby/Budovanie zariadení pre rozvoj tradičných aj moderných remesiel						
Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.4: Zamestnanosť a sociálne služby/Investície do nepoľnohospodárskych činností, podpora živnostníkov, remeselníkov a pod.						
Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.5: Zamestnanosť a sociálne služby/Vybudovanie sociálneho zariadenia - Domov sociálnych služieb						
Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.6: Zamestnanosť a sociálne služby/Zriadenie a prevádzka denného stacionáru pre seniorov - škôlka pre seniorov						

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 1: Služby obyvateľom						
Opatrenie 2.1.3/Aktivita 2.1.3.1: Šport a voľnočasové aktivity/Podpora organizovaným športovým aktivitám pre rôzne vekové kategórie						
Opatrenie 2.1.3/Aktivita 2.1.3.2: Šport a voľnočasové aktivity/Budovanie a obnova športových a detských ihrísk						

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 1: Ochrana životného prostredia						
Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.1: Zníženie znečisťovania pôdy a vody/Aktivity na odstránenie objektov znehodnocujúcich prostredie						
Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.2: Zníženie znečisťovania pôdy a vody/Obnova lesných ciest a porastov						
Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.3: Zníženie znečisťovania pôdy a vody/Obnova a následná starostlivosť o prírodné lokality, (ekosystémy, biotopy, korytá potokov, prameňov a minerálnych prameňov, jarky, odpočívadlá, chodníky, a pod.)						
Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.4: Zníženie znečisťovania pôdy a vody/Výstavba verejnej splaškovej kanalizácie a čističky odpadových vôd						

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 1: Ochrana životného prostredia						
Opatrenie 3.1.2/Aktivita 3.1.2.1: Zníženie znečisťovania ovzdušia/Budovanie a zavádzanie technológií vykurovania a výroby elektrickej energie šetriacich životné prostredie (solárna energia, spaľovne drevných štiepkov, veterné elektrárne, stimuly, informácie, osveta a pod.)						

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Opatrenie 3.1.2/Aktivita 3.1.2.2: Zníženie znečisťovania ovzdušia/Eliminácia dopadov na životné prostredie v dôsledku znečisťovania ovzdušia vykurovaním a spaľovaním odpadu lokálnymi zdrojmi						
Opatrenie 3.1.2/Aktivita 3.1.2.3: Zníženie znečisťovania ovzdušia/Zavádzanie využívania alternatívnych zdrojov energie (BIOMASA, BIOPLYN, solárna energia, atď.)						
Opatrenie 3.1.2/Aktivita 3.1.2.4: Zníženie znečisťovania ovzdušia/Budovanie zariadení pre výrobu obnoviteľných zdrojov energie						

Návrat na hierarchickú štruktúru

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 1: Ochrana životného prostredia						
Opatrenie 3.1.3/Aktivita 3.1.3.1: Znižovanie negatívnych dopadov klimatických zmien/Aktivity zamerané na udržania vody v mieste riešenie odvodnenia z miestnych spevnených komunikácií – jarky na odvodnenie dažďovej vody prívalovými dažďami, rigoly, priekopy atď.)						
Opatrenie 3.1.3/Aktivita 3.1.3.2: Znižovanie negatívnych dopadov klimatických zmien/Protipovodňové opatrenia						

Návrat na hierarchickú štruktúru

FORMULÁR Č. P 4 - FORMULÁR NA PRÍPRAVU PROJEKTOV

Názov projektu	Vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry nových lokalít na bývanie (IBV DÚBRAVKA)
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2028
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Riešenie hromadnej dopravy počas zvýšenej návštevnosti vybudovaním spevnených a prírodných parkovísk
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2027
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	

Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Budovanie zariadení základnej vybavenosti pre obyvateľov
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Budovanie a rekonštrukcie objektov pre združovanie záujmových skupín, klubovne, herne (napr. spolkový dom)

Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Zlepšenie podmienok pre požiarnu bezpečnosť, (rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice, nádrže, vybavenie a pod.)
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2028
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	Vybudovanie centra - zázemia pre hasičov
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	

Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Podpora uplatňovania oživenia miestnej kultúry zriadením špecifických služieb (tradičná kuchyňa, zriadenie tvorivých dielní apod.)
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025-2029 až
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Obnova kultúrnych a prírodných pamiatok, obnova architektonických, technických pamiatok, pamätihodností obce a iných objektov s miestnou kultúrnou hodnotou (historické budovy, pamätníky, pomníky, tabule, atď.)

Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Aktivity na odstránenie objektov znehodnocujúcich prostredie
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	

Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Obnova lesných ciest a porastov
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Obnova a následná starostlivosť o prírodné lokality, (ekosystémy, biotopy, korytá potokov, prameňov a minerálnych prameňov, jarky, odpočívadlá, chodníky, a pod.)
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029

Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Budovanie a zavádzanie technológií vykurovania a výroby elektrickej energie šetriacich životné prostredie (solárna energia, spaľovne drevných štiepkov, veterné elektrárne, stimuly, informácie, osveta a pod.)
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Výstavba verejnej splaškovej kanalizácie a čističky odpadových vôd
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2027
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Eliminácia dopadov na životné prostredie v dôsledku znečisťovania ovzdušia vykurovaním a spaľovaním odpadu lokálnymi zdrojmi
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	

Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Aktivity zamerané na udržania vody v mieste riešenie odvodnenia z miestnych spevnených komunikácií – jarky na odvodnenie dažďovej vody prívalovými dažďami, rigoly, priekopy atď.)
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2027
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Zavádzanie využívania alternatívnych zdrojov energie

	(BIOMASA, BIOPLYN, solárna energia, atď.)
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Programy riadenia rozvoja (rozvojové dokumenty, územné plány, koncepcie, stratégie, projekty a iné)
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	

Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Zavádzanie elektronizácie do verejného života obce (samospráva, knižnica, archív atď.)
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Aktivity spolupráce miestnych a regionálnych inštitúcií – obec- mikroregión- miestne iniciatívy- bytové spoločenstvá -odborné inštitúcie
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	

Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Podpora programov proti kriminalite (napr. monitorovací systém)
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2027 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Dobudovanie kvalitného informačného a orientačného systému v obci a krajine (informačné panely, poradenské služby, orientácia v obci, doplniť informačné tabule a pod.),
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2027
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Budovanie a organizovanie doplnkových podujatí pre Mikroregión Hlinické Pohronie
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	

Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Aktivity zamerané na zakladanie podnikateľských a verejno-súkromných partnerstiev (združenie cestovného ruchu, odbytové združenie pre miestne produkty a pod.)
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2028
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Vytváranie administratívnych a priestorových podmienok pre podporu zamestnanosti priamo v obci

	(rozvoj verejných investícií, pracovné príležitosti vo verejnom sektore, verejných službách, podpora neziskových združení, výrobné a technologické parky a pod.)
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2027 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Tvorba a podpora rozvojových projektov zameraných na vznik nových pracovných príležitostí
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	

Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Vzdelávacie a informačné akcie, výmenné návštevy podnikov, poradenské služby, spolupráca – zameranie na zavádzanie inovácií, zlepšovanie výkonnosti podnikov, prenos vedomostí v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Vzdelávanie pre účely zvyšovania kvalifikácie v cest.

	ruchu a hospodárskych činnostiach a kvalifikácie pracovných síl pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Podpora rozvoja malých a stredných podnikov (jazdecká škola, hypoterapia, ap.)
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	

Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Budovanie malého podnikania v oblasti služieb a obchodu (obecné vidiecke centrum obchodu a služieb pre malých podnikateľov, vybudovanie obecnej tržnice a iné)
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Investície do spracovania a marketingu a obchodu s predajom miestnej výroby - miestnych produktov
Garant	Obec Dolná Ždaňa

Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Zabezpečenie propagácie a marketingu biopotravín a „predaja z dvora“
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	

Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Budovanie zariadení pre výrobu obnoviteľných zdrojov energie
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Budovanie zariadení pre rozvoj tradičných aj moderných remesiel
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	

Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Investície do nepoľnohospodárskych činností, podpora živnostníkov, remeselníkov a pod.
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Podpora organizovaným športovým aktivitám pre rôzne vekové kategórie
Garant	Obec Dolná Ždaňa

Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Budovanie a obnova športových a detských ihrísk
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Protipovodňové opatrenia
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2025 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	

Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Vybudovanie sociálneho zariadenia - Domov sociálnych služieb
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2027 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu	Zriadenie a prevádzka denného stacionáru pre seniorov - škôlka pre seniorov
Garant	Obec Dolná Ždaňa
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Andrea Murgašová
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2029

Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	
Výstupy	
Používatelia	
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	


▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

REALIZAČNÁ ČASŤ

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHRSR. Ďalej obsahuje systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu na základe stanovených merateľných ukazovateľov a vecný a časový harmonogram realizácie programu formou akčných plánov.

5.1 INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Inštitucionálne a organizačné parametre definuje zákon NR SR č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec podľa novely zákona č. 539/2008: spracúva, schvaľuje, riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie PHRSR, poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácii PHRSR VÚC v území regiónu, poskytuje súčinnosť pri príprave regionálnych operačných programov a spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových spoločných zámerov. Do procesu zabezpečenia realizácie jednotlivých opatrení sú zapojené štyri organizačné zložky:



Riadiacim orgánom, zodpovedným za zabezpečenie realizácie PHRSR, je starostka a obecné zastupiteľstvo. Orgán navrhuje, riadi a zlepšuje procesy rozvoja s cieľom podporovať politiku a stratégiu definovanú v schválenom programovom dokumente tak, aby ním zabezpečované činnosti boli s ostatnými orgánmi koordinované a prispievali k efektívnosti a účinnosti podpory rozvoja aktivít na území obce.

Výkonným orgánom sú poverení pracovníci. Jedná sa zároveň aj o externé firmy, ktoré budú vykonávať plnenie jednotlivých aktivít a rozvojových cieľov riešeného územia.

Finančným orgánom je hlavná účtovníčka/účtovník riešeného územia. Dohliada na spracovanie všetkých dokumentov do účtovníctva a administratívy riešeného územia.

Kontrolný orgán je zastúpený hlavným kontrolórom/hlavnou kontrolórkou riešeného územia. Ten dohliada na vykonávanie jednotlivých aktivít na obecnej úrovni. Jeho úlohou je kontrolovať naplnenie jednotlivých opatrení a vypracovávať správu o kontrole.

FORMULÁR Č. R 2 - KRITÉRIÁ HODNOTENIA PHRSR

Skupina kritérií/Kritérium	Váha kritéria/ Body	Rozsah bodového hodnotenia	Poznámka
Obsah dokumentu	3	0-4	Dokument spĺňa potrebné náležitosti, avšak neobsahuje všetky doplnkové formuláre.
Zrozumiteľnosť dokumentu	3	0-4	Dokument je po odbornej stránke zrozumiteľný, avšak niektoré časti sú zbytočne zložito písané pre laickú verejnosť.
Prehľadnosť dokumentu	4	0-4	Dokument má jasnú štruktúru a atraktívny dizajn.
Väzby dokumentu na iné strategické dokumenty na miestnej, regionálnej a národnej úrovni	2	0-4	PHRSR nadväzuje len na základné strategické dokumenty VÚC (územný plán a PHRSR).
Súlad navrhovanej stratégie s potenciálom územia	4	0-4	Zvolená stratégia je ideálna vzhľadom k potenciálu daného územia.
Postupy monitorovania a hodnotenia	3	0-4	Jednotlivé kroky monitorovania a hodnotenia spĺňajú všetky náležitosti, ale sú popísané príliš všeobecne.

Skupina kritérií/Kritérium	Váha kritéria/ Body	Rozsah bodového hodnotenia	Poznámka
Iné...	...	0-4	...

FORMULÁR Č. R 1 - AKČNÝ PLÁN

Akčný plán pre oblasť 1.1 Infraštruktúra				
Opatrenie, aktivita	**Termín (rok)**	**Zodpovedný**	**Financovanie**	**Ukazovateľ výstupu**
Opatrenie 1.1.1: Dopravná infraštruktúra				
Aktivita 1.1.1.1: Vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry nových lokalít na bývanie (IBV DÚBRAVKA)	2026 až 2028	Obec Dolná Ždaňa	350 000 €	- 2028
Aktivita 1.1.1.2: Riešenie hromadnej dopravy počas zvýšenej návštevnosti vybudovaním spevnených a prírodných parkovísk	2025 až 2027	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2027
Opatrenie 1.1.2: Technická infraštruktúra				
Aktivita 1.1.2.1: Podpora programov proti kriminalite (napr. monitorovací systém)	2027 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 1.2 Riadenie a správa majetku obce				
Opatrenie, aktivita	**Termín (rok)**	**Zodpovedný**	**Financovanie**	**Ukazovateľ výstupu**
Opatrenie 1.2.1: Obecné budovy				
Aktivita 1.2.1.1: Budovanie zariadení základnej vybavenosti pre obyvateľov	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 1.2.1.2: Budovanie a rekonštrukcie objektov pre združovanie záujmových skupín, klubovne, herne (napr. spolkový dom)	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 1.2.1.3: Zlepšenie podmienok pre požiarnu bezpečnosť, (rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice, nádrže, vybavenie a pod.)	2026 až 2028	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2028
Opatrenie 1.2.2: Rozvoj a elektronizácia riadenia				
Aktivita 1.2.2.1: Programy riadenia rozvoja (rozvojové	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029

Akčný plán pre oblasť 1.2 Riadenie a správa majetku obce				
Opatrenie, aktivita	**Termín (rok)**	**Zodpovedný**	**Financovanie**	**Ukazovateľ výstupu**
dokumenty, územné plány, koncepcie, stratégie, projekty a iné)				
Aktivita 1.2.2.2: Zavádzanie elektronizácie do verejného života obce (samospráva, knižnica, archív atď.)	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 1.2.2.3: Aktivity spolupráce miestnych a regionálnych inštitúcií – obec- mikroregión- miestne iniciatívy- bytové spoločenstvá -odborné inštitúcie	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 1.2.2.4: Aktivity zamerané na zakladanie podnikateľských a verejno-súkromných partnerstiev (združenie cestovného ruchu, odbytové združenie pre miestne produkty a pod.)	2026 až 2028	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2028

Akčný plán pre oblasť 1.2 Riadenie a správa majetku obce				
Opatrenie, aktivita	**Termín (rok)**	**Zodpovedný**	**Financovanie**	**Ukazovateľ výstupu**
Aktivita 1.2.2.5: Vzdelávacie a informačné akcie, výmenné návštevy podnikov, poradenské služby, spolupráca – zameranie na zavádzanie inovácií, zlepšovanie výkonnosti podnikov, prenos vedomostí v oblasti vidieckeho cestovného ruchu	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 1.2.2.6: Vzdelávanie pre účely zvyšovania kvalifikácie v cest. ruchu a hospodárskych činnostiach a kvalifikácie pracovných síl pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 1.2.2.7: Podpora rozvoja malých a stredných podnikov	2026 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029

Akčný plán pre oblasť 1.2 Riadenie a správa majetku obce				
Opatrenie, aktivita	**Termín (rok)**	**Zodpovedný**	**Financovanie**	**Ukazovateľ výstupu**
(jazdecká škola, hypoterapia, ap.)				
Aktivita 1.2.2.8: Budovanie malého podnikania v oblasti služieb a obchodu (obecné vidiecke centrum obchodu a služieb pre malých podnikateľov, vybudovanie obecnej tržnice a iné)	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 1.2.2.9: Investície do spracovania a marketingu a obchodu s predajom miestnej výroby - miestnych produktov	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 1.2.2.10: Zabezpečenie propagácie a marketingu biopotravín a „predaja z dvora“	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 1.3 Cestovný ruch				
Opatrenie, aktivita	**Termín (rok)**	**Zodpovedný**	**Financovanie**	**Ukazovateľ výstupu**
Opatrenie 1.3.1: Podmienky pre rozvoj CR				
Aktivita 1.3.1.1: Dobudovanie kvalitného informačného a orientačného systému v obci a krajine (informačné panely, poradenské služby, orientácia v obci, doplniť informačné tabule a pod.),	2026 až 2027	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2027
Aktivita 1.3.1.2: Budovanie a organizovanie doplnkových podujatí pre Mikroregión Hlinické Pohronie	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 2.1 Služby obyvateľom				
Opatrenie, aktivita	**Termín (rok)**	**Zodpovedný**	**Financovanie**	**Ukazovateľ výstupu**
Opatrenie 2.1.1: Kultúra				
Aktivita 2.1.1.1: Podpora uplatňovania oživenia	2025-2029 až	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v	-

Akčný plán pre oblasť 2.1 Služby obyvateľom				
Opatrenie, aktivita	**Termín (rok)**	**Zodpovedný**	**Financovanie**	**Ukazovateľ výstupu**
miestnej kultúry zriadením špecifických služieb (tradičná kuchyňa, zriadenie tvorivých dielní apod.)			projekte	
Aktivita 2.1.1.2: Obnova kultúrnych a prírodných pamiatok, obnova architektonických, technických pamiatok, pamätihodností obce a iných objektov s miestnou kultúrnou hodnotou (historické budovy, pamätníky, pomníky, tabule, atď.)	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 2.1.1.3: Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Opatrenie 2.1.2: Zamestnanosť a sociálne služby				
Aktivita 2.1.2.1: Vytváranie administratívnych a priestorových	2027 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029

Akčný plán pre oblasť 2.1 Služby obyvateľom				
Opatrenie, aktivita	**Termín (rok)**	**Zodpovedný**	**Financovanie**	**Ukazovateľ výstupu**
podmienok pre podporu zamestnanosti priamo v obci (rozvoj verejných investícií, pracovné príležitosti vo verejnom sektore, verejných službách, podpora neziskových združení, výrobné a technologické parky a pod.)				
Aktivita 2.1.2.2: Tvorba a podpora rozvojových projektov zameraných na vznik nových pracovných príležitostí	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 2.1.2.3: Budovanie zariadení pre rozvoj tradičných aj moderných remesiel	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 2.1.2.4: Investície do nepoľnohospodárskych činností, podpora živnostníkov, remeselníkov a pod.	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029

Akčný plán pre oblasť 2.1 Služby obyvateľom				
Opatrenie, aktivita	**Termín (rok)**	**Zodpovedný**	**Financovanie**	**Ukazovateľ výstupu**
Aktivita 2.1.2.5: Vybudovanie sociálneho zariadenia - Domov sociálnych služieb	2027 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 2.1.2.6: Zriadenie a prevádzka denného stacionáru pre seniorov - škôlka pre seniorov	2026 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Opatrenie 2.1.3: Šport a voľnočasové aktivity				
Aktivita 2.1.3.1: Podpora organizovaným športovým aktivitám pre rôzne vekové kategórie	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 2.1.3.2: Budovanie a obnova športových a detských ihrísk	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 3.1 Ochrana životného prostredia				
Opatrenie, aktivita	**Termín (rok)**	**Zodpovedný**	**Financovanie**	**Ukazovateľ výstupu**
Opatrenie 3.1.1: Zníženie znečisťovania pôdy a vody				
Aktivita 3.1.1.1: Aktivity	2025 až	Obec Dolná	Budú	- 2029

Akčný plán pre oblasť 3.1 Ochrana životného prostredia				
Opatrenie, aktivita	**Termín (rok)**	**Zodpovedný**	**Financovanie**	**Ukazovateľ výstupu**
na odstránenie objektov znehodnocujúcich prostredie	2029	Ždaňa	uvedené v projekte	
Aktivita 3.1.1.2: Obnova lesných ciest a porastov	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 3.1.1.3: Obnova a následná starostlivosť o prírodné lokality, (ekosystémy, biotopy, korytá potokov, prameňov a minerálnych prameňov, jarky, odpočívadlá, chodníky, a pod.)	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 3.1.1.4: Výstavba verejnej splaškovej kanalizácie a čističky odpadových vôd	2025 až 2027	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2027
Opatrenie 3.1.2: Zníženie znečisťovania ovzdušia				
Aktivita 3.1.2.1: Budovanie a zavádzanie technológií vykurovania a výroby elektrickej energie šetriacich	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029

Akčný plán pre oblasť 3.1 Ochrana životného prostredia				
Opatrenie, aktivita	**Termín (rok)**	**Zodpovedný**	**Financovanie**	**Ukazovateľ výstupu**
životné prostredie (solárna energia, spaľovne drevných štiepkov, veterné elektrárne, stimuly, informácie, osveta a pod.)				
Aktivita 3.1.2.2: Eliminácia dopadov na životné prostredie v dôsledku znečisťovania ovzdušia vykurovaním a spaľovaním odpadu lokálnymi zdrojmi	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 3.1.2.3: Zavádzanie využívania alternatívnych zdrojov energie (BIOMASA, BIOPLYN, solárna energia, atď.)	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Aktivita 3.1.2.4: Budovanie zariadení pre výrobu obnoviteľných zdrojov energie	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029
Opatrenie 3.1.3: Znižovanie negatívnych dopadov klimatických zmien				

Akčný plán pre oblasť 3.1 Ochrana životného prostredia				
Opatrenie, aktivita	**Termín (rok)**	**Zodpovedný**	**Financovanie**	**Ukazovateľ výstupu**
Aktivita 3.1.3.1: Aktivity zamerané na udržania vody v mieste riešenie odvodnenia z miestnych spevnených komunikácií – jarky na odvodnenie dažďovej vody prívalovými dažďami, rigoly, priekopy atď.)	2025 až 2027	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2027
Aktivita 3.1.3.2: Protipovodňové opatrenia	2025 až 2029	Obec Dolná Ždaňa	Budú uvedené v projekte	- 2029

▲ Návrat na hierarchickú štruktúru

5.2 MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je živý dokument. V záujme efektívneho a koordinovaného postupu by mali byť jednotlivé navrhované projekty z rozvojovej stratégie (Formulár č. S 1 - Hierarchia strategických cieľov) pravidelne kontrolované a vyhodnocované (odporúča sa v intervale 6 – 12 mesiacov, podľa uváženia). Monitoring stratégie v súlade s navrhovanou organizačnou štruktúrou je zabezpečovaný na dvoch základných úrovniach. Prvou je získavanie a prvotné spracovanie informácií z terénu.

Na jednej strane je potrebné sledovať realizované a pripravované aktivity, na druhej strane ukazovatele pôsobenia a dopadov implementácie PHRSR na život obyvateľov v obci a jej celkový rozvoj. Tieto úlohy môžu zabezpečovať iba pracovníci aktívni priamo v teréne. Odporúča sa zabezpečiť systém (skupinu pracovníkov, aktivistov) spolupracujúcich na tejto úlohe. K

zabezpečeniu monitoringu je potrebné spracovať systém kritérií, ukazovateľov a metodiku monitoringu tak, aby bolo možné reálne vyhodnocovať prebiehajúce procesy. Druhou úrovňou je odborné vyhodnocovanie informácií a sledovanie plnenia cieľov a priorít. Monitorovanie plnenia PHRSR bude stálym a dlhodobým procesom, zameraným na sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien pomocou vybraných ukazovateľov. Jeho cieľom bude získavanie informácií o skutočnom plnení opatrení, zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe zmeniť ich výber alebo spôsob realizácie. Stabilizovať zásady procesu monitorovania umožní priebežná i etapovitá kontrola realizácie programu. Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je organizačné a metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov a z nich vyplývajúce zmenové riadenie. Monitorovanie plnenia PHRSR bude obsahovať nasledovné činnosti:

- každoročné hodnotenie napĺňania cieľov stanovených v PHRSR
- vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a opatrení
- vyhodnotenie dopadov aktivít na obec a jej rozvoj

Uvedené činnosti, uskutočnené v procese monitorovania, umožnia zhodnotiť postup v realizácii plánovaných úloh. Tento proces znamená sledovanie výstupov, financovanie jednotlivých činností, projektov alebo etáp. Monitorovanie sa uskutočňuje prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú na špecifické ciele, objasňujú stav implementácie, výsledkov a dopadov a poukazujú na dosiahnutý vývoj vo vzťahu k finančnému plánu.

Cieľom monitorovania, ktoré by malo byť vykonávané pracovnými skupinami, bude zabezpečiť konzistentné, pravdivé a pravidelné informácie o realizovaných a ukončených projektoch. Vhodným spôsobom na realizáciu monitoringu sú kvantitatívne (merateľné) ukazovatele úspešnosti, ktoré dávajú jednoznačnú odpoveď na stupeň alebo mieru naplnenia projektu v danom časovom období. Spôsob práce pracovnej skupiny, uskutočňujúcej monitorovanie a hodnotenie, vyplynie zo samotného charakteru projektu.

Zmyslom procesu hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov na získanie informácií o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Tieto informácie sa transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa prerokovávajú na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, resp. komisie pre rozvoj obce.

Proces hodnotenia využíva ako svoje vstupy všetky dáta získavané v procese monitorovania.

Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu monitorovania a hodnotenia, sú hodnotiace a monitorovacie správy. Hodnotenie je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči cieľom projektov. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a taktiež po ich ukončení. Posudzuje sa hlavne vecná stránka a vzniknuté problémy. Riešenie prioritných problémov sa posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom. Hodnotenie znamená kritické a objektívne overovanie. Plní funkciu spätnej väzby. Hodnotenie sa opiera o monitorovacie činnosti, ktoré mu poskytujú nevyhnutné informácie.

Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja:

- počet pripravených investičných aktivít
- počet zrealizovaných investičných aktivít
- objem zrealizovaných investičných aktivít
- objem získaných prostriedkov z externých zdrojov
- objem aktivizovaných vnútorných zdrojov
- miera zapojenia obyvateľov a ostatných aktérov do aktivít PHRSR
- miera skvalitnenia poskytovaných služieb v riešenom území
- počet a rozsah poskytovaných služieb v riešenom území
- miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v riešenom území
- miera zvýšenia návštevnosti riešeného územia
- miera zviditeľnenia sa riešeného územia v regióne, v SR a EÚ
- počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít
- miera skvalitnenia života obyvateľov riešeného územia

FORMULÁR Č. R 5 - PLÁN HODNOTENIA A MONITOROVANIA

Typ hodnotenia	Vykonať prvýkrát	Dôvod vykonania/periodicita
Strategické hodnotenie	Dlhodobé, vopred naplánované a hĺbkové. Jeho súčasťou by mali byť diskusie a konzultácie o naplnených a nenaplnených	Zistenie stavu dokumentu k reálnemu stavu riešeného územia, čo sa naplnilo a čo nenaplnilo, riešenia príp.

Typ hodnotenia	Vykonať prvýkrát	Dôvod vykonania/periodicita
	cieľoch. Dátum (rok), kedy sa má vykonať prvý krát, si určí samospráva riešeného územia sama.	vzniknutých problémov a pod. Periodicita, resp. pravidelné opakovanie, je vhodná raz ročne.
Operatívne hodnotenie	Vykonáva sa pravidelnejšie a častejšie, je založené na krátkodobej báze. Dátum (mesiac a rok), kedy sa má vykonať prvý krát, si určí samospráva riešeného územia sama.	Hodnotia sa jednotlivé aspekty PHRSR, najmä realizácia jednotlivých projektov a ich vplyv na samotné riešené územie. Vykonáva sa ideálne viac krát ročne (min. 2-krát).
Tematické hodnotenie časti PHRSR	Realizuje sa na konkrétnu časť dokumentu (obvykle strategickú), v rámci ktorej sa identifikujú možné problémy. Dátum (mesiac a rok), kedy sa má vykonať prvý krát, si určí samospráva riešeného územia sama.	Hodnotí sa vybraná časť dokumentu alebo konkrétny projektový zámer, napr. v prípade, keď je považovaný za rizikovú, čo vyplýva z predchádzajúcej monitorovacej správy. Periodicitu si určí samospráva riešeného územia sama.
Ad hoc mimoriadne hodnotenie	Ad hoc, alebo tzv. hodnotenie „za horúca“, sa vykonáva podľa aktuálnej potreby, ak si to vyžiada situácia (napr. vznikne nečakaný problém). Nie je vopred stanovené, kedy sa má realizovať prvý krát.	Vykonáva sa podľa aktuálnej potreby, ktorá vznikla nečakaným odklonením sa od stanovených cieľov, plánovaných hodnôt alebo pri návrhu zmeny obsahovej štruktúry dokumentu. Nepravidelná periodicita, podľa potreby.
Ad hoc	Podobne ako mimoriadne	Vykonáva sa na základe

Typ hodnotenia	Vykonať prvýkrát	Dôvod vykonania/periodicita
hodnotenie celého PHRSR alebo jeho časti	hodnotenie, len sa určí, či je zamerané na vybranú časť, alebo celý dokument. Nie je vopred stanovené, kedy sa má realizovať prvý krát.	rozhodnutia starostu/primátora, kontrolného orgánu obce/mesta, podnetu poslancov, príp. na základe protokolu Národného kontrolného úradu SR. Nepravidelná periodicita, podľa potreby.

FORMULÁR Č. R 6 - KOMUNIKAČNÝ PLÁN PRE FÁZU REALIZÁCIE PHRSR

Časový rámec	Miesto konania	Cieľová skupina	Forma	Téma, ciele	Vstupné údaje	Výstupy
2/2025	obecný úrad	poslanci	rokovanie	návrh rozpočtu k vybraným projektom PHRSR	rozpočet obce na rok 2025	finálny rozpočet k vybraným projektom

FINANČNÁ ČASŤ

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít. Táto časť obsahuje indikatívny finančný plán na celé obdobie realizácie PHRSR, model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti partnerov v území, hodnotiacu tabuľku pre výber projektov a výnosovo-nákladovú analýzu.

Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHRSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít, potrebných na naplnenie cieľov programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh sa bude prihliadať na ich dôležitosť a dopad hospodársky, environmentálny a sociálny na rozvoj obce. Viaceré úlohy sa môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky, v rámci vlastných kapacít samosprávy, ale mnohé zase vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektmi.

Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a aktivít PHRSR sú:

- vlastné zdroje, rozpočet obce,
- bankové úvery,
- štátne dotácie z účelových fondov,
- financie z Národných projektov,
- štrukturálne fondy,
- nadácie, neinvestičné fondy,
- účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR,
- sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,
- združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry,
- a iné.

ZÁVER

7.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV

FORMULÁR Č. Z 1 - SCHVÁLENIE PHRSR

Schválenie PHRSR	
Dokument	**Názov:** Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolná Ždaňa na roky 2025 - 2029 Štruktúra: 1. **Úvod** – základná charakteristika a význam spracovania dokumentu. 2. **Analytická časť** – analýza riešeného územia v 3 kľúčových oblastiach (socioekonomickej, územno-technickej a prírodno-environmentálnej). 3. **Strategická časť** – určuje hlavné ciele, priority a opatrenia potrebné pre ďalší rozvoj riešeného územia, pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky, v záujme dosiahnutia udržateľného rozvoja územia. 4. **Programová časť** – definuje strategické prioritné rozvojové oblasti riešeného územia a určuje zoznam opatrení, potrebných na zabezpečenie realizácie tohto dokumentu. 5. **Realizačná časť** – je zameraná na popis inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia a obsahuje informácia o monitorovaní a hodnotení, ktoré je potrebné pravidelne realizovať. Okrem toho táto časť obsahuje Akčný plán rozvoja obce/mesta (Formulár R 6). 6. **Finančná časť** – obsahuje finančnú časť, ktorá definuje zabezpečenie jednotlivých aktivít a opatrení, zdroje financovania a organizačnú stránku realizácie PHRSR 7. **Záver** – obsahuje informácie o schválení dokumentu.

Schválenie PHRSR	
Spracovanie	**Forma spracovania:** prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO **Obdobie spracovania:** 11 / 2004 - 01 / 2025 **Riadiaci tím:** Mgr. Andrea Murgašová, starostka obce Dolná Ždaňa **Externá odborná spolupráca:** PROROZVOJ, s. r. o., poskytovateľ a prevádzkovateľ webovej aplikácie E-PRO **Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou:** Prieskum verejnej mienky, informovanie prostredníctvom webovej stránky obce, Dotazník **Náklady na spracovanie:** suma za licenciu oprávňujúcu používať webovú aplikáciu E-PRO na vytvorenie tohto dokumentu
Prerokovanie	**Prerokovanie v orgánoch samosprávy:** dňa 18.11.2025 prerokovali poslanci Obecného zastupiteľstva obce Dolná Ždaňa **Verejné pripomienkovanie:** 11 - 12 / 2024
Schválenie	**Návrh na uznesenie zastupiteľstva:** Uznesením č.36/2025 zo dňa 18.11.2025 schválili poslanci ObZ prijatie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolná Ždaňa na obdobie 2025-2029. Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpísala starostka do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.